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ABSTRAK 
Proyek pembangunan Hotel Namira direncanakan selesai dalam 
jangka waktu 1 tahun dan berakhir pada Desember 2016. Namun 
dalam pelaksanaan di lapangan, pembangunan proyek Hotel 
Namira mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan 
keterlambatan pada beberapa pekerjaan. Keterlambatan tersebut 
dimulai dari keterlambatan pekerjaan lantai I dan mengakibatkan 
lantai II-X mengalami keterlambatan karena merupakan lintasan 
kritis. 
Akibat adanya keterlambatan tersebut, maka perlu dilakukan 
langkah percepatan. Langkah percepatan yang digunakan adalah 
dengan Crash Program atau percepatan waktu pelaksanaan. Crash 
Program yang dipakai yaitu dengan penambahan waktu kerja 
proyek (jam lembur) dan tenaga kerja untuk mengatasi sisa waktu 
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dan pekerjaan yang ada agar proyek dapat selesai sesuai kontrak 
waktu. 
Penambahan waktu jam kerja (lembur) dan tenaga kerja akan 
berpengaruh terhadap anggaran biaya proyek. Sehingga dilakukan 
perhitungan anggaran biaya setelah dilakukan langkah 
percepatan. Penambahan biaya untuk upah kerja dalam proyek ini 
disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 
102/MEN/VI/2004. 
Kata kunci : Keterlambatan, Kerja lembur, Penambahan waktu 
kerja, Penambahan tenaga kerja. 
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ABSTRACT 
 
The project construction of Namira Hotel is planned to 
finish within one year and ended in December 2016. 
However, in the field implementation, the construction 
project experienced several problem that effected the 
project execution got delay. The delay started from floor 1 and 
caused floor 2 up to floor 10 experienced the delay because they 
are critical path. 
Therefore, the project is urgently needs acceleration using 
Crash Program or acceleration of execution time. The 
applied crash program is using addition overtime and labor 
to overcome the remaining time to complete the project 
according to the contract time. 
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The extra overtime and labor will increase the project cost. 
The additional cost in this project is adjusted to The Decree 
of The Minister of Manpower and Transmigration of The 
Republic of Indonesia Number KEP. 102 / MEN / VI / 2004. 
 
Keywords: Delays, Overtime, Increased Working Time, 
Increased Labor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Proyek pembangunan Hotel Namira Surabaya 
merupakan proyek pembangunan hotel yang berlokasi di 
Jl.Pagesangan No.206, Surabaya. Lokasi pembangunan 
proyek Hotel Namira sangat strategis, yaitu berada di 
sebelah selatan Masjid Al Akbar Surabaya, bersebelahan 
dengan pangkalan taksi, serta jalan Tol Surabaya-Porong. 
Pembangunan hotel ini dilaksanakan oleh PT Tata Bumi 
Raya dengan kontrak jangka waktu pelaksanaan selama 1 
tahun (365 hari kerja) dengan nilai kontrak sebesar 
17.500.000.000,00. 
Hotel Namira memiliki 10 lantai dengan luas 
bangunan 456 m². Proyek pembangunan ini merupakan 
proyek dengan struktur utama beton bertulang. Fungsi 
bangunan pada Lantai basement yaitu untuk Ground Water 
Tank (GWT). Lantai 1 hotel ini digunakan untuk restaurant 
dan lantai 2 digunakan untuk kegiatan rapat. Sedangkan 
lantai 3 sampai dengan lantai 8 digunakan sebagai kamar 
hotel. 
Proyek ini direncanakan akan selesai akhir tahun 
2016, namun dikarenakan beberapa kendala, maka terjadi 
keterlambatan proyek. Sehingga perlu dilakukan langkah 
percepatan untuk mengatasi sisa waktu dan pekerjaan yang 
ada agar proyek dapat selesai sesuai kontrak waktu. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang diatas didapatkan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1.2.1 Langkah apa yang dapat diambil untuk 
menyelesaikan pembangunan proyek Hotel Namira 
sesuai kontrak dengan memanfaatkan sisa waktu? 
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1.3 Maksud 
Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1.3.1 Menyusun langkah-langkah percepatan dengan 
memanfaatkan sisa waktu dan pekerjaan proyek 
pembangunan Hotel Namira, serta perhitungan 
biayanya. 
1.4 Tujuan 
Proposal Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 
1.4.1 Mendapatkan hasil prestasi dari percepatan waktu 
dan biaya dengan penambahan waktu kerja 
(lembur) harian dan mingguan. 
1.4.2 Mendapatkan hasil prestasi dari percepatan waktu 
dan biaya dengan penambahan tenaga kerja. 
1.5 Batasan Masalah 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis membatasi 
beberapa permasalahan di antaranya hanya membahas : 
1.5.1 Sisa waktu sesuai data proyek. 
1.5.2 Item pekerjaan sesuai dengan item pekerjaan yang 
pada progress laporan mingguan. 
1.6 Manfaat Penulisan 
Setelah dicapainya tujuan penulisan seperti diuraikan 
diatas, diharapkan dapat mengetahui cara perhitungan 
waktu dan biaya serta langkah percepatan yang perlu 
diambil untuk menyelesaikan proyek dalam waktu sesuai 
kontrak ( tidak terlambat). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Umum 
Perlunya pengendalian pelaksanaan pekerjaan 
terhadap kuantitas dan kualitas dilaksanakan berdasarkan 
dokumen kontrak dan program mutu yang telah disepakati. 
Pada saat pelaksanaan kerja dilapangan seringkali 
terjadi hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara 
pelaksanaan dengan perencanaan. Sehingga dapat 
menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan 
pada pembangunan proyek. Pada saat progress pekerjaan 
dinyatakan mengalami keterlambatan apabila progress 
mingguan pelaksanaan lebih rendah daripada progress 
mingguan perencanaan. Hal tersebut dapat dianalisa dari 
laporan progress mingguan serta analisa antara kurva S 
rencana dan kurva S pelaksanaan. 
Pembangunan proyek pembangunan Hotel Namira 
pada minggu ke 45 mengalami keterlambatan sebesar 1.8% 
dengan sisa waktu 12 minggu atau ± 3 bulan dan sisa item 
pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, 
dan pekerjaan arsitektur. 
2.2 Item Pekerjaan 
Setelah diidentifikasi, ditentukan item pekerjaan yang 
tersisa adalah sebagai berikut : 
2.2.1 Pekerjaan Persiapan 
2.2.1.1 Pekerjaan bowplank dan pengukuran 
Pekerjaan bowplank dan pengukuran merupakan 
pekerjaan pemetaan/survey terhadap lokasi proyek yang 
akan dikerjakan. Pekerjaan ini dilakukan untuk 
menentukan dimana lokasi pembangunan yang akan 
dilaksanakan nantinya dan untuk menentukan ketinggian 
lantai yang akan dilaksanakan. Pekerjaan bowplank dan 
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pengukuran meliputi pengukuran batas luas lahan, 
pengukuran batas luas bangunan, dan pengukuran as 
bangunan  
 
2.2.1.2 Pengadaan air kerja 
Pengadaan air kerja dalam proyek sangat diperlukan 
untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Dalam proyek 
ini pengadaan air kerja berasal dari pompa air. 
 
2.2.1.3 Pengadaan listrik kerja 
Listrik kerja diperlukan untuk pekerjaan pemotongan 
keramik, pemotongan besi, pompa air, penerangan kerja 
serta power untuk mengoperasikan alat bantu kerja 
lainnya. Pada proyek Hotel Namira pengadaan listrik 
kerja berasal dari pembuatan listrik baru dengan 
pengajuan ke PLN. 
 
2.2.1.4 Pengadaan K3 
Pengadaan K3 meliputi pengadaan alat-alat 
perlengkapan penunjang kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3) serta kegiatan briefing sebelum melakukan kerja 
proyek. 
 
2.2.1.5 Pembersihan lokasi 
Pembersihan lokasi merupakan pekerjaan 
membersihkan area pekerjaan sesuai dengan volume yang 
ada dengan cara membersihkan material-material bekas 
kerja proyek dan tanaman semak belukar yang ada 
disekitar lokasi agar dalam pelaksanaan pekerjaan 
nantinya tidak terkendala. 
2.2.2 Pekerjaan Struktur 
2.2.2.1 Pekerjaan Balok BS (WF 150.75.7.5) 
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Balok BS merupakan balok baja dengan profil baja 
WF 150.75.7.5. Balok BS dipasang ditengah-tengah 
dengan menggunakan baut. 
Detail Balok Baja adalah sebagai berikut : 
 Panjang balok baja = 2.5m 
 Berat balok baja = 14 kg/m 
 Jumlah baut = 12 baut/balok 
 Jumlah balok = 12 buah 
 
Tabel 2.1. Data jam kerja yang diperlukan untuk 
pekerjaan memasang baut baja 
Jenis Pekerjaan Jam Kerja 
Memasang baut-baut ( 15-30 
baut setiap ton) 
3-7 setiap 100 buah 
baut 
Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan karya Ir. A. Soedradjat). 
Rumus perhitungan total kebutuhan baut : 
 
Rumus Durasi pemasangan baut : 
jam8
5jam
baut 100
baut Total
= Durasi

 
2.2.3 Pekerjaan Arsitektur 
2.2.3.1 Pekerjaan Finishing 
Pekerjaan finishing adalah pekerjaan akhir dari 
sebuah kegiatan pembangunan dalam rangka menutupi, 
melapisi, dan memperindah dari sebuah bangunan atau 
Total kebutuhan baut = jumlah baut 
perbalok × jumlah balok 
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konstruksi. Pekerjaan finishing yang masih tersisa pada 
sisa waktu proyek Hotel Namira adalah sebagai berikut : 
 
1. Pekerjaan cat 
Volume pekerjaan cat dihitung dengan satuan 
meter persegi (m²), kecuali les-les, sudut, garis, 
mendempul, jeruji tangga dan tiang-tiang pegangan 
tangga dihitung dengan satuan meter (m). Pekerjaan 
cat meliputi : 
 Pekerjaan cat eksterior 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m60  (sumber: proyek) 
 
 Pekerjaan cat interior 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.1 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m60  (sumber: proyek) 
 
 Pekerjaan cat plafon 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
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b. Produktivitas : 
hari
2
m60  (sumber: proyek) 
 
2. Pekerjaan kaca temperred glass 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.5 =Mandor  
orang2 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m06.63  (sumber: proyek) 
 
3. Pekerjaan plafon 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
orang2 =Tukang
 
orang2=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m6.63  (sumber: proyek) 
4. Pekerjaan keramik 
Pada proyek pembangunan Hotel Namira 
digunakan bermacam-macam jenis keramik, antara 
lain : granit natrin 60x60 cm, granito 60x60 cm, granit 
30x30 cm untuk tangga, granit 60x30 cm, granit 
30x30 cm untuk dapur, marmer 100x100cm untuk 
dinding depan lift, dan marmer 100x100cm untuk 
lobby. 
 Granit natrin 60x60 cm 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
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orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m6.63  (sumber: 
proyek) 
 granito 60x60 cm 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.5 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas: 
hari
2
m6.63  (sumber: proyek) 
 
 granit 30x30 cm untuk tangga 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.5 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m6.63  (sumber: 
proyek) 
 
 granit 60x30 cm 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.1 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
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b. Produktivitas :
hari
2
m6.63 (sumber: 
proyek) 
 
 granit 30x30 cm untuk dapur 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m6.63  (sumber: 
proyek) 
 
 marmer 100x100cm untuk dinding depan lift 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m6.63  (sumber: 
proyek) 
 
 marmer 100x100cm untuk lobby 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
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b. Produktivitas : 
hari
2
m6.63  (sumber: proyek) 
 
5. Pekerjaan railing tangga 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.5 =Mandor  
orang2 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
m50  (sumber: proyek) 
 
6. Pekerjaan dinding cubicle kamar mandi 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m8.29  (sumber: proyek) 
 
7. Pekerjaan kaca temperred kamar mandi 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.33 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang3=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m48.11  (sumber: proyek) 
 
8. Pekerjaan ban-banan profil lisplank 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
11 
 
 
orang0.5 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
m25  (sumber: proyek) 
 
9. Ornamen di dinding balkon 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
orang2 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
m2.20  (sumber: proyek) 
 
10. Pekerjaan pintu dan jendela 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.2 =Mandor  
orang2 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : unit10  (sumber: proyek) 
2.2.4 Pekerjaan lain-lain (Eksterior Bangunan) 
1. Pasang bata ringan fastcon untuk pagar keliling 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
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b. Produktivitas : 
hari
2
m14  (sumber: proyek) 
 
2. Finishing floor hardener area parkir 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.5 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m88  (sumber: proyek) 
 
3. Cat garis parkir 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang1 =Tukang
 
b. Produktivitas : 
hari
m65  (sumber: proyek) 
 
4. Pondasi batu kali bawah pagar keliling 
Berdasarkan hasil survey di proyek, yaitu: 
a. Jumlah pekerja dalam 1 grup : 
orang0.25 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
b. Produktivitas : 
hari
2
m5.82  (sumber: proyek) 
2.3 Percepatan Waktu 
Percepatan waktu pelaksanaan merupakan kegiatan 
yang perlu dilakukan saat terjadi keterlambatan, terutama 
saat proyek masuk dalam kriteria kritis. Percepatan ini 
dapat dilakukan dengan melakukan 3 cara : 
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2.3.1 Penambahan Waktu Kerja (Lembur) 
Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang 
melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam 
dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja 
dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada 
hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur 
resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 
Keputusan Menteri no.102/MEN/VI/2004). 
Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling 
banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu di 
luar istirahat mingguan atau hari libur resmi. 
Penambahan jam kerja sangat sering dijumpai 
pada suatu proyek. Penambahan jam kerja dapat 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
2.3.1.1 Penambahan Waktu Lembur pada Hari Kerja 
Salah satu strategi untuk mempercepat waktu 
penyelesaian proyek adalah dengan menambah jam 
kerja (lembur) para pekerja. Penambahan dari jam 
kerja (lembur) ini sangat sering dilakukan 
dikarenakan dapat memberdayakan sumber daya 
yang sudah ada dilapangan dan cukup dengan 
mengefisienkan tambahan biaya yang akan 
dikeluarkan oleh kontraktor. 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 
102/MEN/VI/2004 bahwa upah penambahan kerja 
bervariasi. Apabila kerja lembur dilakukan pada 
hari kerja : 
a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar 
upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah 
sejam; 
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b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya 
harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah 
sejam. 
 
Biasanya waktu kerja normal pekerja adalah 8 
jam (dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 16.00 
dengan satu jam istirahat), kemudian jam lembur 
dilakukan setelah jam kerja normal selesai. 
Penambahan jam kerja (lembur) bisa dilakukan 
dengan melakukan penambahan 1 jam, 2 jam, 3 
jam, dan 4 jam sesuai dengan waktu penambahan 
yang diinginkan. Semakin besar penambahan jam 
lembur dapat menimbulkan penurunan 
produktivitas, indikasi dari penurunan 
produktivitas pekerja terhadap penambahan jam 
kerja (lembur) dapat dilihat pada grafik 2.1 
 
Grafik 2.1 Grafik indikasi penurunan produktivitas 
akibat penambahan jam kerja (sumber : Soeharto, 
1997) 
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Tabel 2.2 Koefisien Penurunan Produktivitas 
JAM 
LEMBUR 
PENURUNAN 
INDEKS 
PRODUKTIVITAS 
PRESTASI 
KERJA (%) 
1 Jam 0,1 90 
2 Jam 0,2 80 
3 Jam 0,3 70 
4 Jam 0,4 60 
Dari uraian di atas dapat ditulis sebagai berikut ini: 
1. Produktivitas harian  
=  
2. Produktivitas tiap jam  
=  
3. Produktivitas harian sesudah crash 
= (Jam kerja perhari × Produktivitas tiap jam) + 
(a × b × Produktivitas tiap jam) 
Dengan: 
a = lama penambahan jam kerja (lembur) 
b = koefisien penurunan produktivitas akibat 
penambahan jam kerja (lembur). 
Nilai koefisien penurunan produktivitas tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
4. Durasi dipercepat 
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=  
2.3.2 Penambahan Tenaga Kerja 
Penambahan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai 
cara untuk mempercepat durasi pelaksanaan proyek. 
Berikut cara perhitungan penambahan tenaga kerja 
yang dapat dilakukan:  
1. Jumlah tenaga kerja  
=  
2. Rencanakan percepatan durasi pekerjaan 
(Crashing) 
3. Rencanakan banyak percepatan yang akan 
dilakukan dalam suatu pekerjaan 
4. Jumlah tenaga kerja  
=  
2.3.3 Penambahan Bahan  
Percepatan waktu pelaksanaan pada proyek perlu 
didukung dengan penyediaan bahan. Bahan atau 
material perlu diperhatikan ketersediaannya saat 
proyek dipercepat agar proyek tidak menjadi 
terhambat karena kurangnya atau keterlambatan 
material yang akan digunakan pada suatu pekerjaan. 
Perlu direncanakan dengan baik dari sisi pemesanan, 
pengiriman dan pengantaran material menuju lokasi 
proyek. 
2.4 Waktu Penjadwalan 
Dalam pekerjaan konstruksi, perencanaan merupakan 
hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan. 
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Suatu proyek dapat diselesaikan dengan baik apabila 
direncanakan dengan baik pula. 
Selain itu, pengaruh perencanaan terhadap proyek 
konstruksi akan berdampak pada pendapatan dalam proyek 
itu sendiri. Proses perencanaan nantinya akan digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan kegiatan estimasi dan 
penjadwalan dan selanjutnya sebagai tolok ukur untuk 
pengendalian proyek. Penjadwalan adalah kegiatan untuk 
menentukan waktu yang dibutuhkan hingga proyek dapat 
diselesaikan. 
Manfaat dilakukan penjadwalan dalam proyek 
konstruksi antara lain : 
1. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan 
terhadap keseluruhan proyek. 
2. Mengidentifikasikan hubungan yang harus 
didahulukan diantara kegiatan. 
3. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis 
untuk tiap kegiatan. 
4. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang dan sumber 
daya lainnya. 
Penjadwalan waktu dapat dilakukan dengan membuat 
Network Diagram. Network Diagram merupakan hubungan 
kebergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang 
digambarkan dalam diagram network sehingga diketahui 
bagian-bagian pekerjaan mana yang harus didahulukan dan 
pekerjaan mana yang harus menunggu selesainya pekerjaan 
yang lain (Soeharto, 1997). Manfaat dari pembuatan 
Network Diagram yaitu menggambarkan hubungan antar 
kegiatan, sehingga perencanaan proyek menjadi lebih 
terperinci dan detail. 
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Dalam membuat network diagram dipergunakan 
aplikasi perangkat lunak yaitu Microsoft Project. Metode 
yang digunakan pada aplikasi Microsoft Project adalah 
Precedence Diagram Method (PDM). 
2.4.1 Preecedence Diagram Method (PDM) 
A. Ketentuan-ketentuan Precedence Diagram 
Method (PDM) 
1. Dalam Precedence Diagram Method (PDM) 
ini tidak diperlukan kegiatan semu/dummy 
2. TE = E, adalah waktu paling awal peristiwa 
(node/event) dapat terjadi (earliest time of 
occurrence). 
3. TL = L, adalah waktu paling akhir peristiwa 
boleh terjadi (latest allowable event 
occurence) 
4. ES adalah Saat paling cepat untuk mulai 
kegiatan (Earliest Start). 
5. EF adalah Saat paling cepat untuk akhir 
kegiatan (Earliest Finish). 
6. LS adalah Saat paling lambat untuk mulai 
kegiatan (Latest Start). 
7. LF adalah Saat paling lambat untuk akhir 
kegiatan (Latest Finish). 
8. D = Durasi, adalah kurun waktu suatu 
kegiatan, umumnya dengan satuan waktu hari, 
minggu, bulan, dan lain-lain. 
9. Cara menentukan Lintasan kritis : 
 Lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan 
yang mempunyai jumlah durasi 
terbesar/terpanjang adalah lintasan kritis. 
 Dengan menghitung kegiatan-kegiatan 
yang mempunyai nilai Total Float = 0 
 Waktu mulai paling awal dan paling akhir 
harus sama (ES = LS). 
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 Waktu selesai paling awal dan paling akhir 
harus sama (EF = LF). 
 Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan 
perbedaan waktu selesai paling akhir 
dengan waktu mulai paling awal (LF - ES 
= D). 
 Jika hanya sebagian kegiatan bersifat kritis, 
kegiatan tersebut secara utuh dianggap 
kritis. 
2.5 Biaya (Upah penambahan jam kerja/lembur) 
2.5.1 Upah penambahan Waktu lembur pada hari kerja 
Perhitungan upah lembur didasarkan upah bulanan 
dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah 
sebulan. 
Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam 
Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, rumus 
perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.3 Perhitungan upah lembur pada hari kerja 
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2.5.2 Upah penambahan waktu lembur pada hari libur 
/istirahat 
Salah satu strategi untuk mempercepat waktu 
penyelesaian proyek adalah dengan menambah hari kerja 
(lembur) para pekerja. Penambahan dari hari kerja 
(lembur) ini sangat sering dilakukan dikarenakan dapat 
memberdayakan sumber daya yang sudah ada dilapangan 
dan cukup dengan mengefisienkan tambahan biaya yang 
akan dikeluarkan oleh kontraktor. Biasanya waktu kerja 
normal pekerja adalah dari hari senin sampai jumat dan 
juga sabtu untuk sampai setengah hari saja. Penambahan 
hari kerja dapat dilakukan pada: 
 Hari Minggu 
 Hari Libur Nasional 
 Hari Libur Keagamaan   
Penambahan jadwal lembur pada hari libur sesuai 
Keputusan Menteri no.102/MEN/VI/2004 Pasal 11 
memiliki 2 ketentuan berikut:  
1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat 
mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu 
kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam 
seminggu maka: 
a. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) 
jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan 
jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam 
dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 
dibayar 4 (empat) kali upah sejam. 
b. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja 
terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam 
pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam 
keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur 
ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam. 
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c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari 
istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk 
waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat 
puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah 
kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama 
dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan 
dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam 
kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah 
sejam. 
Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam 
Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, rumus 
perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.4 Perhitungan upah lembur pada hari libur/istirahat 
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Rumus perhitungan biaya pekerja setelah dilakukan langkah 
percepatan 
1. Rumus upah total pekerja 
 Total upah  pekerja 
pekerjaharian upah   kerja agaJumlah ten   
2. Rumus upah pekerja perhari 
 Hitung produktivitas pekerja harian 
 
Durasi
Volume
 tasProduktivi   
 Hitung upahnya 
= Produktivitas harian × Harga satuan upah pekerja 
3. Rumus upah pekerja perjam 
 Hitung produktivitas pekerja harian 
perhari kerja Jam
tasProduktivi
 perjam tasProduktivi   
 Hitung upahnya 
= Produktivitas perjam × Harga satuan upah 
pekerja 
4. Hitung biaya lembur pekerja 
= Upah di jam pertama + Upah di jam berikutnya 
= (1,5 × upah per jam) + (2 × n × upah per jam) 
Dengan: n = jumlah penambahan jam kerja 
(lembur)  
5. Biaya pekerja setelah dipercepat perhari 
= (upah pekerja perhari) + (n × Biaya lembur 
perjam) 
 
Tabel 2.5 Daftar upah pekerja 
PEKERJA 
NO 
TENAGA 
KERJA 
SATUAN HARGA 
23 
 
 
1 Mandor O.H  Rp        158.000  
2 Tukang Kayu O.H  Rp        121.000  
3 Tukang Batu O.H  Rp        121.000  
4 Tukang Besi O.H  Rp        121.000  
5 Tukang Cat O.H  Rp        121.000  
6 
Pembantu 
Tukang 
O.H  Rp        110.000  
(Sumber : Keputusan Walikota Surabaya nomor : 
188.45/281/436.1.2/2015 tentang standart upah kerja 
dan bahan bangunan tahun 2016) 
2.6 Kurva S 
Kurva-S adalah suatu kurva yang disusun dengan 
sumbu-X sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang 
(man hours) yang telah digunakan atau persentase (%) 
penyelesaian pekerjaan terhadap sumbu-Y yang 
menunjukkan parameter waktu. Artinya, kurva-S 
menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang 
diselesaikan sepanjang siklus proyek. 
Kurva ini umumnya akan membentuk huruf S 
disebabkan kegiatan proyek yang sedang berlangsung 
sebagai berikut: 
 Kemajuan pada awalnya bergerak lambat. 
 Diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam 
kurun waktu yang lebih lama. 
 Akhirnya kecepatan tersebut menurun dan berhenti 
pada titik akhir 
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Gambar 2.1 Bentuk Kurva S 
 
Adapun langkah-langkah dalam membuat kurva S 
adalah sebagai berikut : 
 Menghitung bobot dari setiap pekerjaan 
 Setelah mendapatkan bobot dari setiap item pekerjaan, 
selanjutnya yaitu membuat tabel bar chart. Data yang 
dimasukkan dalam tabel bar chart adalah hasil dari 
bobot pekerjaan dibagi dengan periode (waktu 
pelaksanaan). 
 Kemudian hasil setiap periode dijumlahkan dan bobot 
per periode ditambahkan periode sebelumnya 
(diakumulasikan), sehingga pada akhir proyek akan 
didapatkan bobot 100%. setelah itu dibuat kurva dengan 
memplot nilai bobot per periodenya sehingga 
membentuk kurva berbentuk huruf S. 
Kurva-S sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai 
laporan bulanan dan laporan kepada pimpinan proyek 
maupun pimpinan perusahaan. Karena kurva ini dapat 
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dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk 
yang mudah dipahami. 
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BAB III 
METODOLOGI 
Metodologi suatu perencanaan dalam manajemen 
konstruksi merupakan cara perhitungan mengenai runtutan item 
pekerjaan dengan tujuan mendapatkan analisa hasil. Dimulai dari 
perumusan masalah hingga didapatkan kesimpulan dan hasil. 
Tahapan-tahapan metodologi dalam penulisan tugas akhir ini 
antara lain : 
3.1 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dilakukan berdasarkan ide dan 
gagasan yang didapatkan dari permasalahan proyek Hotel 
Namira. Kemudian disusun langkah untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut. 
3.2 Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku-
buku dan referensi yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini, 
yaitu: 
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004. 
2. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai 
Operasional oleh Iman Soeharto. 
3. Manajemen Proyek oleh Drs. H. A. Hamdan Dimyati, 
M.Si. dan Kadar Nurjaman, S.E., M.M. 
4. Analisa (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
oleh Ir. A Soedrajat S. 
3.3 Pengumpulan Data 
Data-data yang dikumpulkan terbagi atas : 
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3.3.1 Data Primer 
Data yang didapatkan adalah data hasil 
pengamatan secara langsung atau melihat 
kondisi lapangan saat proses pembangunan 
Hotel Namira. Wawancara dan pengamatan di 
lapangan : 
1. Produktivitas pekerja 
2. Spesifikasi bahan dan material 
3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang menunjang 
untuk kelengkapan penulisan tugas akhir. Data 
sekunder tersebut adalah : 
1. Kurva S 
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
3. Laporan Kemajuan Proyek Setiap Minggu 
4. Shop drawing Hotel Namira 
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 2015 
6. Brosur harga bahan dan material 
3.4 Pengolahan Data 
Dari data yang diperoleh akan dianalisis untuk 
mengetahui ketepatan waktu pembangunan proyek Hotel 
Namira. Jika proyek mengalami keterlambatan maka akan 
dicari metode yang paling tepat untuk mengatasi 
keterlambatan tersebut sehingga proyek dapat diselesaikan 
sesuai dengan waktu kontrak yang ditetapkan. Serta 
diperoleh hasil perhitungan biaya setelah dilakukan 
langkah percepatan tersebut. 
Tahap-tahap pengolahan data antara lain sebagai 
berikut : 
1. Menganalisa kurva S rencana dan pelaksanaan 
2. Menjabarkan item pekerjaan yang tersisa 
3. Menghitung volume setiap item pekerjaan yang tersisa 
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4. Menghitung durasi setiap item pekerjaan 
5. Menghitung koefisien pekerja, alat dan bahan material 
6. Melakukan analisa harga satuan 
7. Penyusunan rencana anggaran biaya pelaksanaan 
8. Membuat bar chart 
9. Perhitungan bobot setiap item pekerjaan 
10. Membuat kurva S 
3.5 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka penulis 
mendapatkan hasil percepatan waktu dan biaya proyek 
Pembangunan Hotel Namira sehingga dapat ditarik 
kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
dari perumusan masalah. 
3.6 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 
PERUMUSAN MASALAH 
 
START 
 
PENGUMPULAN DATA 
 
  DATA PRIMER 
 Pengamatan 
dilapangan dan 
wawancara 
1. Kapasitas 
produksi 
pekerja 
2. Spesifikasi 
bahan dan 
material 
 
 
    DATA SEKUNDER 
 Kurva S 
 RAB 
 Laporan Kemajuan 
Proyek Setiap Minggu 
 Shop drawing 
 HSPK 2015 
 Brosur harga bahan dan 
material 
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STUDI 
LITERATUR 
A 
B 
 
B 
 
A 
MENGANALISA KURVA S RENCANA 
DAN KURVA S PELAKSANAAN 
 
TIDAK 
TERLAMBAT 
TERLAMBAT ATAU 
TIDAK TERLAMBAT 
TERLAMBAT 
MENENTUKAN ITEM PEKERJAAN 
YANG TERSISA 
1. Bowplank dan pengukuran 
2. Pengadaan air kerja 
3. Pengadaan listrik kerja 
4. Pengadaan K3 
5. Pembersihan lokasi 
6. Pasang balok BS 
7. Pekerjaan cat 
8. Pekerjaan kaca temperred glass 
9. Pekerjaan plafon 
10. Pekerjaan keramik 
11. Pekerjaan railing tangga 
12. Pekerjaan dinding cubicle KM 
13. Pekerjaan ban-banan profil lisplank 
14. Pekerjaan Ornamen dinding balkon 
15. Pekerjaan pintu dan jendela 
16. Pekerjaan kaca temperred 
17. Pasang bata ringan untuk pagar 
18. Finishing floor hardener area parkir 
19. Beton cor stopper 
20. Cat garis parkir 
21. Pondasi batu kali bawah pagar 
 
B 
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Gambar 3.1 Flowchart Tugas Akhir 
B 
B 
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PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN 
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MENGHITUNG DURASI PEKERJAAN 
DENGAN DIPERCEPAT 
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BAB IV 
DATA DAN ANALISA 
4.1 Uraian Umum 
Proyek Hotel Namira direncanakan selesai pada akhir 
tahun 2016. Namun karena adanya beberapa kendala, 
proyek tersebut mengalami hambatan dalam menyelesaikan 
sisa pekerjaan sesuai waktu kontrak. Sisa waktu yang 
tersisa sesuai waktu kontrak tersebut adalah 12 minggu. 
Untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dalam waktu 
12 minggu maka perlu dilakukan langkah-langkah 
percepatan. Sehingga diharapkan proyek dapat selesai tepat 
waktu dalam 12 minggu (sesuai waktu kontrak). 
Cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut yaitu dengan cara melakukan langkah percepatan. 
Langkah-langkah percepatan tersebut meliputi : 
penambahan waktu kerja (lembur), penambahan tenaga 
kerja, dan penambahan bahan (ketersediaan bahan 
material). 
4.2 Data Umum 
Adapun data-data proyek pembangunan Hotel Namira 
adalah sebagai berikut : 
 Nama Proyek : Proyek Pembangunan 
Hotel Namira Surabaya 
 Alamat Proyek : Jl. Pagesangan No.206, 
Surabaya 
 Struktur Utama Bangunan : Beton Bertulang 
 Konsultan Perencana :  
 Kontraktor : PT.Tata Bumi Raya 
 Luas Bangunan : ± 456 m² 
 Rencana Penyelesaian : 365 hari 
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4.3 Volume Pekerjaan 
Tabel 4.1. Rekapitulasi Volume Pekerjaan 
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN 
I. PEKERJAAN PERSIAPAN 
I.1 Bowplank dan Pengukuran 1 Ls 
I.2 Pengadaan Air Kerja 1 Ls 
I.3 Pengadaan Listrik Kerja 1 Ls 
I.4 Pengadaan K3 1 Ls 
I.5 Pembersihan Lokasi 1 Ls 
    
 
  
II. PEKERJAAN STRUKTUR 
II.1 Balok BS (WF 150.75.7.5) 144 baut 
        
III. PEKERJAAN ARSITEKTUR 
III.1 Pekerjaan Finishing 
III.1.1 Pekerjaan Cat 
III.1.1.1 Pekerjaan Cat Eksterior 3668.49 m² 
III.1.1.2 Pekerjaan Cat Interior 8640.57 m² 
III.1.1.3 Pekerjaan Cat Plafon 3406.61 m² 
III.1.2 
Pekerjaan Kaca Temperred 
glass 55 lembar 
III.1.3 Pekerjaan Plafon 3424.41 m² 
III.1.4 Pekerjaan Keramik 
III.1.4.1 
Pekerjaan granit natrin 60x60 
cm 2467.6 m² 
III.1.4.2 
Pekerjaan granit castello 60x60 
cm (lantai kamar mandi) 276.38 m² 
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III.1.4.3 
Pekerjaan granit 30x30 cm 
(tangga) 67.39 m² 
III.1.4.4 
 Pekerjaan granit natrin 60x30 
cm (dinding kamar mandi) 12322.19 m² 
III.1.4.5 
 Pekerjaan granit 30x30 cm 
(dapur) 49.95 m² 
III.1.4.6 
Pekerjaan Marmer architraft 
dinding pintu lift 44.69 m² 
III.1.4.7 
 Pekerjaan marmer 200x200 cm 
(lobby) 175.77 m² 
III.1.5 Pekerjaan Railing Tangga 168.34 m 
III.1.6 Pekerjaan Dinding Cubicle KM 8 buah 
III.1.7 Pekerjaan Kaca Temperred KM 71 buah 
III.1.8 
Pekerjaan Ban-banan Profil 
Lisplank 120.85 m 
III.1.9 
Pekerjaan Ornamen Dinding 
Balkon 356 buah 
III.2 Pekerjaan Pintu dan Jendela 
III.2.1 
Pekerjaan Pasang Pintu dan 
Jendela 487 unit 
        
III.3 Pekerjaan Lain-lain (Eksterior Bangunan) 
III.3.1 
Pasang Bata Ringan untuk 
Pagar 309.53 m² 
III.3.2 
Finishing Floor Hardener Area 
Parkir 615.82 m² 
III.3.3 Beton Cor Stopper 14 buah 
III.3.4 Cat Garis Parkir 65 m 
III.3.5 Pekerjaan Pondasi Bawah Pagar 82.54 m² 
 
36 
 
 
4.4 Perhitungan Waktu Pelaksanaan dan biaya satuan 
pekeraan 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari proyek 
pembangunan Hotel Namira, dilakukan perhitungan volume 
dan durasi sebagai berikut : 
4.4.1 Pekerjaan Persiapan 
4.4.1.1 Pekerjaan bowplank dan pengukuran 
 Durasi Pekerjaan = 40 hari 
4.4.1.2 Pengadaan air kerja 
 Durasi Pekerjaan = 40 hari 
4.4.1.3 Pengadaan listrik kerja 
 Durasi Pekerjaan = 40 hari 
4.4.1.4 Pengadaan K3 
 Durasi Pekerjaan = 40 hari 
4.4.1.5 Pembersihan lokasi 
 Durasi Pekerjaan = 40 hari 
4.4.2 Pekerjaan Struktur 
a. Balok (BS) 
 Diketahui : 
Panjang balok baja = 2.5m 
Berat balok baja = 14 kg/m 
Jumlah baut = 12 baut/balok 
Jumlah balok = 12 buah 
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 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang2 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
 Durasi pekerjaan mengangkat dan memasang 
konstruksi baja 
Berat perbalok = 14 kg/m × 2.5 m/balok = 35 
kg/balok 
Berat total balok = 35 kg/balok × 12 balok = 420 
kg = 0.4 ton 
Tabel 4.2. Data jam kerja yang diperlukan untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
Jenis Pekerjaan Jam Kerja 
Mendirikan, memasang baut, 
menyipat datar balok-balok 
biasa 
3-6 setiap ton baja 
Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan karya Ir. A. Soedradjat). 
jam5.4
=baut  pemasangan kerja jam rata-Rata
2
6jam3


jam1.8jam4.5
ton0.4
=Durasi
 ton1
  
hari0.225=perhari Durasi
jam 8
jam1.8
  
 Durasi pekerjaan memasang baut 
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balokjumlahperbalokbautjumlah=bautJumlah  
baut 144 balok12baut12=   
Tabel 4.3. Data jam kerja yang diperlukan untuk 
pekerjaan memasang baut baja 
Jenis Pekerjaan Jam Kerja 
Memasang baut-baut ( 15-30 
baut setiap ton) 
3-7 setiap 100 buah 
baut 
Sumber: Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan karya Ir. A. Soedradjat). 
5jam
=baut  pemasangan kerja jam rata-Rata
2
7jam3


hari1hari0.9
jam8
5jam
baut 100= Durasi
baut 144


 
hari2
hari1.13hari0.9hari0.225= totalDurasi


 
4.4.3 Pekerjaan Arsitektur 
4.4.3.1 Pekerjaan Cat 
a. Pekerjaan Cat Eksterior 
Untuk 1 lapisan : 
 Volume Pekerjaan = 3668.486 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja 1 grup/hari terdiri dari = 
orang0.25 =Mandor  
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orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi (Qt) = 
Produktivitas pekerjaan cat dinding eksterior = 20 
m²/jam  
Direncanakan jumlah grup = 4 grup 
Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 4 tukang 
dan 4 pembantu tukang.  
 
hari
m061
Jam8
jam
m20hariantasProduktivi
2
2


 
hari
m046
grup4
hari
m061produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan 
hari6hari73.5
hari
m
640
m  3668.486
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan  Durasi
2
2



 
Durasi pekerjaan untuk 2 lapisan cat = 6 hari x 3 
lapisan = 18 hari 
 Koefisien 
OH0.0016
hari
2
m160
0.25
koefisien  (mandor) 
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OH0.0063
hari
2
m160
koefisien
1
 (tkg. cat) 
OH0.0063
hari
2
m160
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Tabel 4.4 Daftar upah pekerja 
PEKERJA 
NO 
TENAGA 
KERJA 
SATUAN HARGA 
1 Mandor O.H  Rp        158.000  
2 Tukang Kayu O.H  Rp        121.000  
3 Tukang Batu O.H  Rp        121.000  
4 Tukang Besi O.H  Rp        121.000  
5 Tukang Cat O.H  Rp        121.000  
6 
Pembantu 
Tukang 
O.H  Rp        110.000  
(Sumber : Keputusan Walikota Surabaya nomor : 
188.45/281/436.1.2/2015 tentang standart upah kerja 
dan bahan bangunan tahun 2016) 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0016 OH × Rp 158.000 = Rp 252,8 
Tukang cat = 0.0063 OH × Rp 121.000 = Rp 
762,3 
Pembantu tukang = 0.0063 OH × Rp 110.000 = 
Rp 693,- 
Jumlah upah = Rp 1.708,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
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Cat dasar = 0.036 kaleng × Rp 195.000 = Rp 
7.020,- 
Cat lapisan 1 = 0.033 kaleng × Rp 180.000 = Rp 
5.940,- 
Cat lapisan 2 = 0.025 kaleng × Rp 170.000 = Rp 
4.250,- 
Jumlah harga material = Rp 17.210,- 
Harga sewa alat 
Harga sewa = koefisien × harga satuan 
Scaffolding (perancah) = 0.33 set × Rp 35.000 
Jumlah harga sewa = Rp 11.550,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material + sewa 
alat 
Harga satuan pekerjaan = Rp 30.468,- 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 3668.486 m² × Rp 30.468 = Rp 
111.771.431,- = 34.5 hari 
b. Pekerjaan Cat Interior 
 Volume Pekerjaan = 8640.572 m2 
 Kebutuhan Tenaga Kerja 1 grup/hari = 
orang0.1 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi (Qt) = 
Produktivitas pekerjaan cat dinding interior = 20 
m²/jam  
Direncanakan jumlah grup = 10 grup 
Dalam 10 grup terdapat 1 mandor, 10 tukang 
dan 10 pembantu tukang. 
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hari
m061
Jam8
jam
m20hariantasProduktivi
2
2


hari
m6001
grup10
hari
m061produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan 
hari6hari4.5
hari
m
6001
m    8640.572
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan  Durasi
2
2



 
Durasi pekerjaan untuk  3 lapisan cat = 5.5 hari x 
3 lapisan = 17 hari 
 Koefisien 
0.00063OH
hari
2
m160
0.1
koefisien  (mandor) 
OH0.0063
hari
2
m160
koefisien
1
 (tkg. cat) 
OH0.0063
hari
2
m160
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
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Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.00063 OH × Rp 158.000 = Rp 
99.54,- 
Tukang cat = 0.0063 OH × Rp 121.000 = Rp 
762.3,- 
Pembantu tukang = 0.0063 OH × Rp 110.000 = 
Rp 693,- 
Jumlah upah = Rp 1.555,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Cat dasar = 0.036 kaleng × Rp 195.000 = Rp 
7.020,- 
Cat lapisan 1 = 0.036 kaleng × Rp 450.000 = Rp 
16.200,- 
Cat lapisan 2 = 0.025 kaleng × Rp 170.000 = Rp 
4.250,- 
Jumlah harga material = Rp 27.470,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material 
Harga satuan pekerjaan = Rp 29.025,- 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 8640.572 m2 × Rp 29.025 = Rp 
250.793.415,- 
c. Pekerjaan Cat Plafon 
 Volume Pekerjaan = 3406.6065 m2 
 Kebutuhan Tenaga Kerja 1 grup/hari = 
orang0.25 =Mandor  
orang1 =Tukang  
44 
 
 
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi (Qt) = 
Produktivitas pekerjaan cat plafon = 20 m²/jam 
Direncanakan jumlah grup = 4 grup 
Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 4 tukang 
dan 4 pembantu tukang. 
 
hari
m061
Jam8
jam
m20hariantasProduktivi
2
2


hari
m406
grup4
hari
m061produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan 
hari5.5hari3.5
hari
m
406
m   3406.6065
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan  Durasi
2
2



 
Durasi pekerjaan untuk 3 lapisan cat = 5.5 hari x 
3 lapisan =17 hari 
 Koefisien 
OH0.0016
hari
2
m160
0.25
koefisien  (mandor) 
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OH0.0063
hari
2
m160
koefisien
1
 (tkg. cat) 
OH0.0063
hari
2
m160
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0016 OH × Rp 158.000 = Rp 252.8,- 
Tukang cat = 0.0063 OH × Rp 121.000 = Rp 
762.3,- 
Pembantu tukang = 0.0063 OH × Rp 110.000 = 
Rp 693,- 
Jumlah upah = Rp 1.708,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Cat dasar = 0.036 kaleng × Rp 195.000 = Rp 
7.020,- 
Cat lapisan 1 = 0.036 kaleng × Rp 450.000 = Rp 
16.200,- 
Cat lapisan 2 = 0.025 kaleng × Rp 170.000 = Rp 
4.250,- 
Jumlah harga material = Rp Rp 27.470,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 29.178,- 
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Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 3406.6065 m2 × Rp 29.178 = Rp 
99.398.407,- 
4.4.3.2 Pekerjaan pasang kaca temperred glass 
 Volume Pekerjaan = 202.26 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5=Mandor  
orang2 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan kaca temperred glass = 
36.06 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 2 grup terdapat 1 orang mandor, 4 
orang tukang dan 2 orang pembantu tukang. 
 
hari
m12.72
grup2x
hari
m36.06produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari3hari8.2
hari
m 72.12
m 202.26
 
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan  Durasi
2
2

  
 Koefisien 
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OH0069.0
0.5
koefisien
hari
m12.72
2
 (mandor
) 
OH0.028koefisien
hari
m12.72
2
2
 (tkg. 
kayu) 
OH0.014koefisien
hari
m12.72
1
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0069 OH × Rp 158.000 = Rp 1.090,- 
Tukang kayu = 0.028 OH × Rp 121.000 = Rp 
3.388,- 
Pembantu tukang = 0.014 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.540,- 
Jumlah upah = Rp 6.018,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Kaca temperred = 1 m² × Rp 525.000 = Rp 
525.000,- 
Patch fitting = 0.38 buah × Rp 490.000 = Rp 
186.200 
Top pivot = 0.19 buah × Rp 367.000 = Rp 69.730 
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Floor hinge = 0.19  buah × Rp 900.000 = Rp 
171.000 
Jumlah harga material = Rp 951.930,- 
Harga sewa alat 
Harga sewa = koefisien × harga satuan 
Scaffolding (perancah) = 0.33 set × Rp 35.000 
Jumlah harga sewa = Rp 11.550,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material + sewa 
alat 
Harga satuan pekerjaan = Rp 969.498 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 202.26 m² × Rp 969.498 = Rp 
196.090.665,5 
4.4.3.3 Pekerjaan Plafon 
 Volume Pekerjaan = 3424.4065 m2 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.29=Mandor  
orang2 =Tukang  
orang2=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan plafon = 63.6 m²/hari
 
Direncanakan jumlah grup = 7 grup 
Dalam 7 grup terdapat 2 mandor, 14 tukang, 
dan 14 pembantu tukang. 
 
hari
m445.2
grup7x
hari
m63.6produksi Kapasitas
2
2


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 Durasi Pekerjaan = 
hari8hari7.69
hari
m 445.2
m  3424.4065
 
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan  Durasi
2
2

  
 Koefisien 
OH0.0046
0.29
koefisien
hari
m6.63
2
 (mandor) 
OH0.03koefisien
hari
m6.63
2
2
 (tkg. kayu) 
OH0.03koefisien
hari
m6.63
2
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0046OH × Rp 158.000 = Rp 726,8 
Tukang kayu = 0.03 OH × Rp 121.000 = Rp 
3.630,- 
Pembantu tukang = 0.03 OH × Rp 110.000 = Rp 
3.300,- 
Jumlah upah = Rp 7.656,8 
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Harga material = koefisien × harga satuan 
Gypsum board star = 0.35 lembar × Rp 59.000,- = 
Rp 20.650,- 
Rangka hollow 40×40 = 1 m × Rp 6.000 = Rp 
6.000 
Rangka hollow 40×20 = 1 m × Rp 4.750 = Rp 
4.750 
Wall angle = 1 m × Rp 3.000 = Rp 3.000 
Sekrup = 0.0036 dus × Rp 80.000 = Rp 288 
Compound = 0.0056 zak × Rp 65.000 = Rp 364 
Textile tape = 0.02 rol × Rp 5000 = Rp 100 
Jumlah harga material = Rp 35.152,- 
Harga sewa alat 
Harga sewa = koefisien × harga satuan 
Scaffolding (perancah) = 0.33 set × Rp 35.000 = 
Rp 11.550 
Waterpass = 0.0023 jam × Rp 75.000 = Rp 172.5 
Jumlah harga sewa = Rp 11.722,5 
Harga satuan pekerjaan = upah + material + sewa 
alat 
Harga satuan pekerjaan = Rp 53.531,3 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 3424.4065 m2 × Rp 53.531,3 
 = Rp 186.737.529,03 
4.4.3.4 Pekerjaan Keramik 
a. Granit Natrin 60 x 60 cm 
 Volume Pekerjaan = 2467.6 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.25 =Mandor
orang1 =Tukang  
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orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan keramik natrin 60 x 60 
cm = 63.6 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 4 grup 
Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 4 tukang 
dan 4 pembantu tukang. 
jam
m7.95
jam 8
hari
m63.6
jamtiaptasProduktivi
2
2


 
Produktivitas harian sesudah dipercepat = (Jam 
kerja perhari × Produktivitas tiap jam) + (a × b × 
Produktivitas tiap jam) 
hari
m70.8
)
jam
m7.95
0.3jam(3)
jam
m7.95jam (8
2
2
2


 
hari
m283.02
grupx4
hari
m70.8produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan = 
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hari9hari8.72
hari
m
283.02
m   2467.6
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan  Durasi
2
2



 
 Koefisien 
OH0.007
0.5
koefisien
hari
m70.8
2
 (mandor) 
OH0.014koefisien
hari
m70.8
1
2
 (tkg. batu) 
OH0.014koefisien
hari
m70.8
1
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.007 OH × Rp 158.000 = Rp 1.106,- 
Tukang batu = 0.014 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.694,- 
Pembantu tukang = 0.014 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.540,- 
Jumlah upah = Rp 4.340,- 
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Upah lembur : 
Koefisien 
OH0.063
0.5
koefisien
hari
m7.95
2
 (mandor) 
OH0.13koefisien
hari
m7.95
1
2
 (tkg. batu) 
OH0.13koefisien
hari
m7.95
1
2
  
(pembantu tukang) 
Mandor = 0.063 OH × Rp 1.106 = Rp 69,7 
Tukang batu = 0.13 OH × Rp 1.649 = Rp 214,4 
Pembantu tukang = 0.13 OH × Rp 1.540= Rp 
200,2 
Jumlah upah lembur = Rp 490,1 
Total upah = upah harian + upah lembur = Rp 
4.340 + Rp 490,1= Rp 4.830,1 
 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Granit natrin uk. 60 x 60 cm = 0.69 dus × Rp 
135.000 = Rp 93.150,- 
Semen portland (50 kg) = 0.19 zak × Rp 71.000 = 
Rp 13.490,-  
Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.1 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.000,- 
Jumlah harga material = Rp 115.515,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 120.345,1 
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Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 2467.6 m² × Rp 120.345,1= Rp 
296.963.563,8 
b. Granito 60x60 ( Lantai Kamar Mandi ) 
 Volume Pekerjaan = 276.38 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5 =Mandor  
orang1 =Tukang
 
orang1=tukangPembantu 
 
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan granito 60 x 60 cm = 63.6 
m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang, 
dan 2 pembantu tukang. 
hari
2
m127.2
grup2x
hari
2
m63.6produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari3hari2.17
hari
m
127.2
m  276.38
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi
2
2



 
 Koefisien 
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OH0.0079
hari
2
m63.6
0.5
koefisien  (mandor) 
OH0.016
hari
2
m63.6
koefisien
1
 (tkg. batu) 
OH0.016
hari
2
m63.6
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0079 OH × Rp 158.000 = Rp 1.248,2 
Tukang batu = 0.016 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.936,- 
Pembantu tukang = 0.016 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.760,- 
Jumlah upah = Rp 4.944,2 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Granito  uk. 60 x 60 cm = 0.93 dus × Rp 250.000 
= Rp 232.500,- 
Semen portland (50 kg) = 0.19 zak × Rp 71.000 = 
Rp 13.490,-  
Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.1 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.000,- 
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Jumlah harga material = Rp 254.865,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material 
Harga satuan pekerjaan = Rp 259.809,2 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 276.38 m² × Rp 259.809,2 = Rp 
71.806.066,7 
c. Granit 30 x 30 ( Tangga ) 
 Volume Pekerjaan = 67.39 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan keramik granit 30 x 30 
cm = 63.6 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang 
dan 2 pembantu tukang. 
 
hari
2
m63.6
grup1x
hari
2
m63.6produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
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hari 2  hari1.1
hari
m
63.6
m² 67.39
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi
2



 
 Koefisien 
OH0.0079
0.5
koefisien
hari
m63.6
2
  
(mandor) 
OH0.016koefisien
hari
m63.6
1
2
 (tkg. 
batu) 
OH0.016koefisien
hari
m63.6
1
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0079 OH × Rp 158.000 = Rp 1.248,2 
Tukang batu = 0.016 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.936,- 
Pembantu tukang = 0.016 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.760,- 
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Jumlah upah = Rp 4.944,2 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Granit  uk. 30 x 30 cm = 1 m² × Rp 99.400 = Rp 
99.400 
Semen portland (50 kg) = 0.2 zak × Rp 71.000 = 
Rp 14.200,-  
Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.15 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.500,- 
Jumlah harga material = Rp 122.975 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 124.735 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 67.39 m² × Rp 124.735= Rp 
8.405.891,65 
d. Granit 60 x 30 cm ( Dinding Kamar Mandi ) 
 Volume Pekerjaan = 12322.19 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.1 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan keramik granit natrin 60 
x 30 cm = 63.6 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 10 grup 
Dalam 10 grup terdapat 1 mandor, 10 tukang 
dan 10 pembantu tukang. 
59 
 
jam
m7.95
jam 8
hari
m63.6
jamtiaptasProduktivi
2
2


 
Produktivitas harian sesudah dipercepat = (Jam 
kerja perhari × Produktivitas tiap jam) + (a × b × 
Produktivitas tiap jam) 
hari
m70.755
)
jam
m7.95
0.3jam(3)
jam
m7.95jam (8
2
2
2


 
hari
2
m707.6
grup10x
hari
2
m70.76produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari18hari17.4
hari
m
707.55
m²  12322.19
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi
2



 
 Koefisien 
OH0.0014
0.1
koefisien
hari
m70.755
2
  
(mandor) 
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OH0.014koefisien
hari
m70.755
1
2
 (tkg. 
batu) 
OH0.014koefisien
hari
m70.755
1
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0014 OH × Rp 158.000 = Rp 2.212,- 
Tukang batu = 0.014 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.694,- 
Pembantu tukang = 0.014 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.540,- 
Jumlah upah = Rp 3.455,- 
 
Upah lembur : 
Koefisien 
OH0.013
0.1
koefisien
hari
m7.95
2
 (mandor) 
OH0.13koefisien
hari
m7.95
1
2
 (tkg. batu) 
OH0.13koefisien
hari
m7.95
1
2
  
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(pembantu tukang) 
Mandor = 0.013 OH × Rp 2.212 = Rp 2.88 
Tukang cat = 0.13 OH × Rp 1.694 = Rp 220,22 
Pembantu tukang = 0.13 OH × Rp 1.540 = Rp 
200,2 
Jumlah upah lembur = Rp 423,3 
Total upah = upah harian + upah lembur = Rp 
3.455 + Rp 423,3= Rp 3.878,5 
 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Granit  uk. 60 x 30 cm = 0.93 dus × Rp 158.000 = 
Rp 146.940,- 
Semen portland (50 kg) = 0.2 zak × Rp 71.000 = 
Rp 14.200,-  
Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.11 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.100,- 
Jumlah harga material = Rp 170.115,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 173.993,5 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 12322.19 m² × Rp 173.993,5= Rp 
2.143.980.911,5 
e. Granit 30 x 30 cm ( Dapur ) 
 Volume Pekerjaan = 49.951 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
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 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan keramik granit 30 x 30 
cm = 63.6 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 1 grup terdapat 1 orang mandor, 1 tukang 
dan 1 pembantu tukang. 
hari
2
m 63.6
grup1x
hari
2
m 63.6produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari1hari0.79
hari
m
 63.6
m²    49.951
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi
2



 
 Koefisien 
OH0.016
hari
2
m 63.6
koefisien
1
 (mandor) 
OH0.016
hari
2
m 63.6
koefisien
1
  (tkg. batu) 
OH0.016
hari
2
m 63.6
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
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 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.016 OH × Rp 158.000 = Rp 2.528,- 
Tukang batu = 0.016 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.936,- 
Pembantu tukang = 0.016 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.760,- 
Jumlah upah = Rp 6.224,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Granit  uk. 30 x 30 cm = 1 m² × Rp 99.400 = Rp 
99.400,- 
Semen portland (50 kg) = 0.2 zak × Rp 71.000 = 
Rp 14.200,-  
Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.11 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.100,- 
Jumlah harga material = Rp 122.575,- 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 128.799 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 49.951 m² × Rp 128.799 = Rp 
6.433.510,05 
f. Marmer lift  
 Volume Pekerjaan = 44.688 m² 
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 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan keramik marmer lift = 
63.6 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang dan 1 
pembantu tukang. 
hari
2
m63.6
grup1x
hari
2
m63.6produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari1hari0.7
hari
m
63.6
m²     44.688
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi
2



 
 Koefisien 
OH0.016
hari
2
m 63.6
koefisien
1
 (mandor) 
OH0.016
hari
2
m 63.6
koefisien
1
  (tkg. batu) 
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OH0.016
hari
2
m 63.6
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.016 OH × Rp 158.000 = Rp 2.528,- 
Tukang batu = 0.016 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.936,- 
Pembantu tukang = 0.016 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.760,- 
Jumlah upah = Rp 6.224,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Marmer 100 x 100 cm = 1.01 m² × Rp 636.500 = 
Rp 642.865 
Semen portland (50 kg) = 0.16 zak × Rp 71.000 = 
Rp 11.360,-  
Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.11 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.100,- 
Jumlah harga material = Rp 663.200 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 669.424 
 
Biaya = volume × harga satuan 
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Biaya = 44.688 m² × Rp 667.514,5= Rp 
29.829.887,98 
g. Marmer 100 x 100 cm ( Lobby ) 
 Volume Pekerjaan = 175.77 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan keramik marmer 200 x 
200 cm = 63.6 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang, dan 1 
pembantu tukang. 
hari
2
m6.36
grup1x
hari
2
m63.6produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari 3  hari2.76
hari
m
6.36
m²   175.77
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi
2



 
 Koefisien 
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OH0.016
6.36
koefisien
hari
m
1
2
  
(mandor) 
OH0.016
6.36
koefisien
hari
m
1
2
  (tkg. 
batu) 
OH0.016
6.36
koefisien
hari
m
1
2
  
 
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.016 OH × Rp 158.000 = Rp 2.212,- 
Tukang batu = 0.016 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.694,- 
Pembantu tukang = 0.016 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.540,- 
Jumlah upah = Rp 6.224,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Marmer 100 x 100 cm = 1 m² × Rp 636.500 = Rp 
636.500 
Semen portland (50 kg) = 0.16 zak × Rp 71.000 = 
Rp 11.360,-  
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Pasir pasang = 0.045 m³ × Rp 175.000 = Rp 
7.875,- 
Nat keramik am 53 = 0.11 zak × Rp 10.000 = Rp 
1.100,- 
Jumlah harga material = Rp 656.835 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 663.059 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 175.77 m² × Rp 663.059 = Rp 
116.545.880.4 
4.4.3.5 Pekerjaan Railing Tangga 
 Volume Pekerjaan = 168.34 m 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1=Mandor  
orang2=Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan railing tangga = 50 
m/hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang, dan 1 
pembantu tukang. 
hari
m50
grup1x
hari
m50produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
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hari4hari37.3
hari
m 50
m   168.34
 
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan  Durasi

  
 Koefisien 
OH0.01koefisien
hari
m50
0.5
   (mandor) 
OH0.04koefisien
hari
m50
2
  (tkg. besi) 
OH0.02koefisien
hari
m50
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.01 OH × Rp 158.000 = Rp 1.580,- 
Tukang besi = 0.04 OH × Rp 121.000 = Rp 
4.840,- 
Pembantu tukang = 0.02 OH × Rp 110.000 = Rp 
2.200,- 
Jumlah upah = Rp 8.620,- 
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Harga material = koefisien × harga satuan 
Railing tangga = 1 m × Rp 37.000 = Rp 37.000 
Jumlah harga material = Rp 37.000 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 45.620 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 168.34 m × Rp 45.620 = 7.679.670,8 
4.4.3.6 Pekerjaan Dinding Cubicle Kamar Mandi 
 Volume Pekerjaan = 40.945 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1=Mandor  
orang1=Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi =  
Produktivitas pekerjaan dinding cubicle kamar 
mandi = 29.8 m² /hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 1 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang dan 1 
pembantu tukang. 
hari
m8.29
grup1x
hari
m8.29produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan = 
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hari 2  hari1.38
hari
m 8.29
hari
m945.40
 
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan  Durasi
2
2

  
 Koefisien 
OH0.034koefisien
hari
m8.29
1
2
 (mandor) 
OH0.034koefisien
hari
m8.29
1
2
  (tkg. 
kayu) 
OH0.034koefisien
hari
m8.29
1
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.034 OH × Rp 158.000 = Rp 5.372,- 
Tukang kayu = 0.034 OH × Rp 121.000 = Rp 
4.114,- 
Pembantu tukang = 0.034 OH × Rp 110.000 = Rp 
3.740,- 
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Jumlah upah = Rp 13.226,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Cubicle = 1 m² × Rp 1.800.000 = Rp 1.800.000 
Jumlah harga material = Rp 1.800.000 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 1.813.226 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 40.945 m² × Rp 1.813.226 = Rp 
74.251.604,7 
4.4.3.7 Pekerjaan Kaca Temperred Kamar Mandi 
 Volume Pekerjaan = 101.885 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5=Mandor  
orang1=Tukang  
orang3=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan kaca temperred kamar 
mandi =  11.48 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 3 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang dan 6 
pembantu tukang. 
hari
m96.22
grup2x
hari
m11.48produksi Kapasitas
2
2


 
 Durasi Pekerjaan = 
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hari5hari44.4
hari
m96.22
m² 101.885
 
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan Durasi
2

  
 Koefisien 
OH0.044
0.5
koefisien
hari
m11.48
2
 (mandor) 
OH0.087koefisien
hari
m11.48
1
2
 (tkg. 
kayu) 
OH0.26koefisien
hari
m11.48
3
2
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.044 OH × Rp 158.000 = Rp 6.952,- 
Tukang kayu = 0.087 OH × Rp 121.000 = Rp 
10.527,- 
Pembantu tukang = 0.26 OH × Rp 110.000 = Rp 
28.600,- 
Jumlah upah = Rp 46.079,- 
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Harga material = koefisien × harga satuan 
Kaca temperred 5 mm = 1 m² × Rp 225.000 
Jumlah harga material = Rp 225.000 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 271.079 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 101.885 m² × Rp 271.079= Rp 
27.620.239,31 
4.4.3.8 Pekerjaan Ban-banan Profil Listplank 
 Volume Pekerjaan = 120.85 m 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5=Mandor  
orang1=Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan ban-banan profil lisplank 
=  25 m/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang dan 2 
pembantu tukang. 
hari
m50
grup2x
hari
m25produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
75 
 
3harihari2.42
hari
m 50
m120.85
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan Durasi

  
 Koefisien 
OH0.02
0.5
koefisien
hari
m52
 (mandor) 
OH0.04koefisien
hari
m52
1
 (tkg. batu) 
OH0.04koefisien
hari
m52
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.02 OH × Rp 158.000 = Rp 3.160,- 
Tukang batu = 0.04 OH × Rp 121.000 = Rp 
4.840,- 
Pembantu tukang = 0.04 OH × Rp 110.000 = Rp 
4.400,- 
Jumlah upah = Rp 12.400,- 
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Harga material = koefisien × harga satuan 
Listplank = 1 m × Rp 525.000 = Rp 525.000,- 
Jumlah harga material = Rp 525.000,- 
Harga sewa alat 
Harga sewa = koefisien × harga satuan 
Scaffolding (perancah) =  0.33 set × Rp 35.000 
Jumlah harga sewa = Rp 11.550 
Harga satuan pekerjaan = upah + material + sewa 
alat 
Harga satuan pekerjaan = Rp 548.950,- 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 120.85 m × Rp 548.950 = Rp 
66.340.607,5 
4.4.3.9 Ornamen di dinding balkon 
 Volume Pekerjaan =  607.27 m 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5 =Mandor  
orang2 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan ornamen dinding balkon 
=  20.2 m/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 8 grup terdapat 1 mandor, 4 tukang, dan 2 
pembantu tukang. 
hari
m4.40
grup2x
hari
m2.02produksi Kapasitas


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 Durasi Pekerjaan = 
hari61hari03.15
hari
m 40.4
m 607.27
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi



 
 Koefisien 
OH0.012
0.25
koefisien
hari
m2.02
 (mandor) 
OH0.099koefisien
hari
m2.02
2
 (tkg. batu) 
OH0.05koefisien
hari
m2.02
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.012 OH × Rp 158.000 = Rp 1.896,- 
Tukang batu = 0.099 OH × Rp 121.000 = Rp 
11.979,- 
Pembantu tukang = 0.05 OH × Rp 110.000 = Rp 
5.500,- 
Jumlah upah = Rp 19.375,- 
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Harga material = koefisien × harga satuan 
List ornamen = 1 m × Rp 325.000 = Rp 325.000 
Jumlah harga material = Rp 325.000 
Harga sewa alat 
Harga sewa = koefisien × harga satuan 
Scaffolding (perancah) = 0.33 set × Rp 35.000 = 
Rp 11.550 
Jumlah harga sewa = Rp 11.550 
Harga satuan pekerjaan = upah + material + sewa 
alat 
Harga satuan pekerjaan = Rp 355.925 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 607.27 m × Rp 355.925= Rp 
216.142.574.8 
4.4.3.10 Pekerjaan Pintu dan Jendela 
 Volume Pekerjaan = 487 unit 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.2 =Mandor  
orang2 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan pintu dan jendela = 10 
unit/hari 
Direncanakan jumlah grup = 5 grup 
Dalam 5 grup terdapat 1 mandor, 10tukang, dan 5 
pembantu tukang. 
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hari
unit50
grup5x
hari
unit10produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari01hari74.9
hari
unit50
unit 487
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi



 
 Koefisien 
OH0.02
0.2
koefisien
hari
unit10
  
(mandor) 
OH0.2koefisien
hari
unit10
2
 (tkg. kayu) 
OH0.1koefisien
hari
unit10
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.02 OH × Rp 158.000 = Rp 3.160,- 
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Tukang kayu = 0.2 OH × Rp 121.000 = Rp 
24.200,- 
Pembantu tukang = 0.1 OH × Rp 110.000 = Rp 
11.000,- 
Jumlah upah = Rp 38.360,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Tabel 4.5 harga material 
Kode 
Kebutuh
an 
Koef. Sat. harga satuan 
Harga 
material 
PU Kaca 
temperr
ed 12 
mm 10.5 m² 
 Rp       
525.000.00  
 Rp     
5.512.500.00  
P1 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 88 x 
209 1.84 m 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
1.563.320.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.038 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
477.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp    
1.100.000.00  
 Rp     
1.100.000.00  
  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
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P2 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 78 x 
209 1.63 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
1.385.670.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.037 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
468.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp       
198.000.00  
 Rp        
198.000.00  
  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
P3 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 88 x 
209 1.84 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
1.563.320.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.038 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
477.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp         
98.500.00  
 Rp          
98.500.00  
  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
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  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
P4 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 38 x 
115 0.39 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp        
332.690.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.024 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
297.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp         
87.000.00  
 Rp          
87.000.00  
  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
P5 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 58 x 
209 1.21 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
1.030.370.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.036 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
450.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp         
87.000.00  
 Rp          
87.000.00  
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  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
PJ1 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 88 x 
209 1.84 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
1.563.320.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.066 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
828.000.00  
  
Jendela 
kaca 
polos 5 
mm 118 
x 53 0.63 m² 
 Rp       
600.000.00  
 Rp        
375.240.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp       
120.000.00  
 Rp        
120.000.00  
  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
PJ3 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 100 x 
215 1.84 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
1.563.320.00  
  
Kusen 
pintu, 0.066 m³ 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
828.000.00  
84 
 
 
Kayu 
kamper 
6/12 
  
Jendela 
kaca 
polos 5 
mm 130 
x 65 0.63 m² 
 Rp       
600.000.00  
 Rp        
375.240.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp       
198.000.00  
 Rp        
198.000.00  
  engsel 3 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp          
51.000.00  
  grendel 1 bh 
 Rp         
20.600.00  
 Rp          
20.600.00  
J2 
Kosen 
Aluminiu
m 4" 
Alexindo 
(10.16 
cm) 7.9 m1 
 Rp       
120.000.00  
 Rp        
948.000.00  
  
Daun 
jendela 
aluminiu
m 9.17 m1 
 Rp       
180.000.00  
 Rp     
1.650.780.52  
  
Kaca 
polos, 
5mm 1.04 m2 
 Rp         
87.500.00  
 Rp          
90.720.00  
  sealant  4.96 tube 
 Rp         
25.000.00  
 Rp        
123.932.47  
J1B 
Kosen 
Aluminiu
m 4" 
YKK 4 m1 
 Rp       
120.000.00  
 Rp        
480.000.00  
85 
 
  
Daun 
jendela 
teakwoo
d, 
68x130 3.19 m² 
 Rp       
180.000.00  
 Rp        
573.696.00  
  
Kaca 
polos 5 
mm, 130 
x 68 0.46 m2 
 Rp         
87.500.00  
 Rp          
40.040.00  
  sealant  1.7 tube 
 Rp         
25.000.00  
 Rp          
43.070.27  
  
List kaca 
dari 
kayu 2.88 m 
 Rp           
7.500.00  
 Rp          
21.600.00  
J2A 
Kosen 
Aluminiu
m 4" 
YKK 7.9 m 
 Rp       
120.000.00  
 Rp        
948.000.00  
  
Daun 
jendela 
teakwoo
d, 
68x200 6.68 m² 
 Rp       
180.000.00  
 Rp     
1.202.544.00  
  
Kaca 
polos, 
5mm 1.15 m² 
 Rp         
87.500.00  
 Rp        
100.345.00  
  
List kaca 
dari 
kayu 3.92 m 
 Rp           
7.500.00  
 Rp          
29.400.00  
BV 
Kosen 
kayu, 
6/12 
kamfer 0.017 m 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
216.000.00  
  
Kaca 
polos, 
5mm 0.22 m² 
 Rp         
87.500.00  
 Rp          
19.285.00  
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List kaca 
dari 
kayu 1.92 m 
 Rp           
7.500.00  
 Rp          
14.400.00  
J3 
Kosen 
Aluminiu
m 4" 
YKK 7.5 m1 
 Rp       
120.000.00  
 Rp        
900.000.00  
  
Daun 
jendela 
aluminiu
m 5.98 m1 
 Rp       
180.000.00  
 Rp     
1.076.400.00  
  
Kaca 
polos, 
8mm 1.47 m2 
 Rp       
140.000.00  
 Rp        
205.716.00  
  sealant  3.23 tube 
 Rp         
25.000.00  
 Rp          
80.810.81  
DP1 
Daun 
pintu 
teakwoo
d 75 x 
215 3.09 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
2.629.220.00  
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.04 m 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
531.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp       
216.000.00  
 Rp        
216.000.00  
  engsel 6 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp        
102.000.00  
DP1A 
Daun 
pintu 
teakwoo 2.88 m² 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
2.451.570.00  
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d 75 x 
215 
  
Kusen 
pintu, 
Kayu 
kamper 
6/12 0.042 m 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
522.000.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp       
216.000.00  
 Rp        
216.000.00  
  engsel 6 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp        
102.000.00  
DP3 
Daun 
pintu 
teakwoo
d, 
85x215 3.3 m 
 Rp       
850.000.00  
 Rp     
2.806.870.00  
  
Kosen 
kayu, 
6/12 
kamfer 0.04 m² 
 Rp   
12.500.000.00  
 Rp        
540.000.00  
  
Kaca 
polos, 
5mm 3.44 m² 
 Rp         
87.500.00  
 Rp        
300.825.00  
  
List kaca 
dari 
kayu 10 m 
 Rp           
7.500.00  
 Rp          
75.300.00  
  
Handle 
dan 
kunci 
pintu 1 set 
 Rp       
216.000.00  
 Rp        
216.000.00  
  engsel 6 bh 
 Rp         
17.000.00  
 Rp        
102.000.00  
  Total        Rp      
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41.055.215.07  
 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 41.093.575,07 
 
Biaya upah = volume × harga satuan 
      = 487 unit × Rp 38.360 
 = Rp 18.681.320 
 
Biaya material = volume × harga satuan 
Tabel 4.6 Biaya material 
HSP Voume Biaya 
 Rp     
5.512.500.00  1 
 Rp            
5512500.0.00  
 Rp     
1.563.320.00  
88 
 Rp       
137572160.0.00  
 Rp        
477.000.00  
88 
 Rp         
41976000.0.00  
 Rp     
1.100.000.00  
88 
 Rp         
96800000.0.00  
 Rp          
51.000.00  
88 
 Rp            
4488000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
88 
 Rp            
1812800.0.00  
 Rp     
1.385.670.00  
18 
 Rp         
24942060.0.00  
 Rp        
468.000.00  
18 
 Rp            
8424000.0.00  
 Rp        
198.000.00  
18 
 Rp            
3564000.0.00  
 Rp          18  Rp              
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51.000.00  918000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
18 
 Rp              
370800.0.00  
 Rp     
1.563.320.00  
21 
 Rp         
32829720.0.00  
 Rp        
477.000.00  
21 
 Rp         
10017000.0.00  
 Rp          
98.500.00  
21 
 Rp            
2068500.0.00  
 Rp          
51.000.00  
21 
 Rp            
1071000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
21 
 Rp              
432600.0.00  
 Rp        
332.690.00  
110 
 Rp         
36595900.0.00  
 Rp        
297.000.00  
110 
 Rp         
32670000.0.00  
 Rp          
87.000.00  
110 
 Rp            
9570000.0.00  
 Rp          
51.000.00  
110 
 Rp            
5610000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
110 
 Rp            
2266000.0.00  
 Rp     
1.030.370.00  
84 
 Rp         
86551080.0.00  
 Rp        
450.000.00  
84 
 Rp         
37800000.0.00  
 Rp          
87.000.00  
84 
 Rp            
7308000.0.00  
 Rp          
51.000.00  
84 
 Rp            
4284000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
84 
 Rp            
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1730400.0.00  
 Rp     
1.563.320.00  
1 
 Rp            
1563320.0.00  
 Rp        
828.000.00  
1 
 Rp              
828000.0.00  
 Rp        
375.240.00  
1 
 Rp              
375240.0.00  
 Rp        
120.000.00  
1 
 Rp              
120000.0.00  
 Rp          
51.000.00  
1 
 Rp                
51000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
1 
 Rp                
20600.0.00  
 Rp     
1.563.320.00  
4 
 Rp            
6253280.0.00  
 Rp        
828.000.00  
4 
 Rp            
3312000.0.00  
 Rp        
375.240.00  
4 
 Rp            
1500960.0.00  
 Rp        
198.000.00  
4 
 Rp              
792000.0.00  
 Rp          
51.000.00  
4 
 Rp              
204000.0.00  
 Rp          
20.600.00  
4 
 Rp                
82400.0.00  
 Rp        
948.000.00  
84 
 Rp         
79632000.0.00  
 Rp     
1.650.780.52  
84 
 Rp  
138665563.545.60  
 Rp          
90.720.00  
84 
 Rp            
7620480.0.00  
 Rp        
123.932.47  
84 
 Rp     
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10410327.593.51  
 Rp        
480.000.00  
35 
 Rp         
16800000.0.00  
 Rp        
573.696.00  
35 
 Rp         
20079360.0.00  
 Rp          
40.040.00  
35 
 Rp            
1401400.0.00  
 Rp          
43.070.27  
35 
 Rp       
1507459.459.46  
 Rp          
21.600.00  
35 
 Rp              
756000.0.00  
 Rp        
948.000.00  
1 
 Rp              
948000.0.00  
 Rp     
1.202.544.00  
1 
 Rp            
1202544.0.00  
 Rp        
100.345.00  
1 
 Rp              
100345.0.00  
 Rp          
29.400.00  
1 
 Rp                
29400.0.00  
 Rp        
216.000.00  
16 
 Rp            
3456000.0.00  
 Rp          
19.285.00  
16 
 Rp              
308560.0.00  
 Rp          
14.400.00  
16 
 Rp              
230400.0.00  
 Rp        
900.000.00  
20 
 Rp         
18000000.0.00  
 Rp     
1.076.400.00  
20 
 Rp         
21528000.0.00  
 Rp        
205.716.00  
20 
 Rp            
4114320.0.00  
 Rp          
80.810.81  
20 
 Rp       
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1616216.216.22  
 Rp     
2.629.220.00  
2 
 Rp            
5258440.0.00  
 Rp        
531.000.00  
2 
 Rp            
1062000.0.00  
 Rp        
216.000.00  
2 
 Rp              
432000.0.00  
 Rp        
102.000.00  
2 
 Rp              
204000.0.00  
 Rp     
2.451.570.00  
1 
 Rp            
2451570.0.00  
 Rp        
522.000.00  
1 
 Rp              
522000.0.00  
 Rp        
216.000.00  
1 
 Rp              
216000.0.00  
 Rp        
102.000.00  
1 
 Rp              
102000.0.00  
 Rp     
2.806.870.00  
1 
 Rp            
2806870.0.00  
 Rp        
540.000.00  
1 
 Rp              
540000.0.00  
 Rp        
300.825.00  
1 
 Rp              
300825.0.00  
 Rp          
75.300.00  
1 
 Rp                
75300.0.00  
 Rp        
216.000.00  
1 
 Rp              
216000.0.00  
 Rp        
102.000.00  
1 
 Rp              
102000.0.00  
 Rp      
41.055.215.07    
 Rp     
954.982.700.81  
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Biaya = biaya upah + biaya material = Rp 
18.681.320 + Rp 954.982.700,81 = Rp 
973.664.020,8 
4.4.4 Pekerjaan Lain-lain (Eksterior Bangunan) 
4.4.5.1 Pasang bata ringan pagar 
 Volume Pekerjaan = 309.528 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.25 =Mandor  
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan pasang bata ringan 
fastcon untuk pagar keliling = 14 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang dan 2 
pembantu tukang. 
hari
2
m82
grup2x
hari
2
m14produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari21hari06.11
hari
2
m
82
m²    309.528
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi



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 Koefisien 
OH0.018
hari
2
m14
0.25
koefisien  (mandor) 
OH0.07
hari
2
m14
koefisien
1
 (tkg. batu) 
OH0.07
hari
2
m14
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.018 OH × Rp 158.000 = Rp 2.844,- 
Tukang batu = 0.07 OH × Rp 121.000 = Rp 
8.470,- 
Pembantu tukang = 0.07 OH × Rp 110.000 = Rp 
7.700,- 
Jumlah upah = Rp 19.014,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Bata ringan elephant = 0.1 m³ × Rp 620.000 = Rp 
62.000,- 
Mortar (MU-380) = 0.1 zak × Rp 125.000 = Rp 
12.500 
Jumlah harga material = Rp 74.500 
Harga satuan pekerjaan = upah + material  
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Harga satuan pekerjaan = Rp 93.514 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 309.528 m² × Rp 93.514 = Rp 
28.945.388,42 
4.4.5.2 Finishing floor hardener area parkir 
 Volume Pekerjaan = 615.819 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang0.5 =Mandor
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan Finishing floor hardener 
area parkir = 88 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 2 grup 
Dalam 2 grup terdapat 1 mandor, 2 tukang, dan 2 
pembantu tukang. 
hari
2
m176
grup2x
hari
2
m88produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari4hari3.5
hari
2
m
176
m²    615.819
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi



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 Koefisien 
OH0.0057
hari
2
m88
0.5
koefisien  (mandor) 
OH0.011
hari
2
m88
koefisien
1
 (tkg. batu) 
OH0.011
hari
2
m88
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.0057 OH × Rp 158.000 = Rp 900.6 
Tukang batu = 0.011 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.331,- 
Pembantu tukang = 0.011 OH × Rp 110.000 = Rp 
1.210,- 
Jumlah upah = Rp 3.441,6 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Floor hardener = 0.18 zak × Rp 69.000 = Rp 
12.420 
Jumlah harga material = Rp 12.420 
Harga sewa alat 
Harga sewa = koefisien × harga satuan 
throwel = 0.013 jam × Rp 31.000 = Rp 403 
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Jumlah harga sewa = Rp 403 
Harga satuan pekerjaan = upah + material + sewa 
alat 
Harga satuan pekerjaan = Rp 16.264,6 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 615.82 m² × Rp 16.264,6 = Rp 
10.016.065,97 
4.4.5.3 Beton car stopper 
 Volume Pekerjaan = 14 buah 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Beton Car Stopper = 1 buah × Rp 50.000 
Jumlah harga material = Rp 50.000 
Harga satuan pekerjaan = material 
Harga satuan pekerjaan = Rp 50.000 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 14 buah × Rp 50.000 = Rp 700.000 
4.4.5.4 Cat garis parkir 
 Volume Pekerjaan = 65 m 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1 =Tukang  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan cat garis parkir = 65 
m/hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 1 grup terdapat 1 tukang 
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hari
m65
grup1x
hari
m65produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari1
hari
m 65
m   65
 
produksi Kapasitas
Volume
 =Pekerjaan  Durasi

  
 Koefisien 
OH 0.015koefisien
hari
m65
1
 (tkg. cat) 
 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Tukang cat = 0.015 OH × Rp 121.000 = Rp 
1.815,- 
Jumlah upah = Rp 1.815,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Cat road line = 0.036 kaleng × Rp 275.000 = Rp 
9.900 
Jumlah harga material = Rp 9.900 
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Harga satuan pekerjaan = upah + material  
Harga satuan pekerjaan = Rp 11.715 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 65 m × Rp 11.715 = Rp 761.475 
4.4.5.5 Pondasi batu kali bawah pagar keliling 
 Volume Pekerjaan = 82.5408 m² 
 Kebutuhan Tenaga Kerja Per hari = 
orang1 =Mandor
orang1 =Tukang  
orang1=tukangPembantu  
 Kapasitas Produksi = 
Produktivitas pekerjaan pasang bata ringan 
fastcon untuk pagar keliling = 14 m²/hari 
Direncanakan jumlah grup = 1 grup 
Dalam 4 grup terdapat 1 mandor, 1 tukang, dan 1 
pembantu tukang. 
hari
2
m41
grup1x
hari
2
m14produksi Kapasitas


 
 Durasi Pekerjaan = 
hari6hari896.5
hari
2
m
41
m²     82.5408
Produksi Kapasitas
Volume
Pekerjaan Durasi



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 Koefisien 
OH0.018
hari
2
m14
0.25
koefisien  (mandor) 
OH0.07
hari
2
m14
koefisien
1
 (tkg. batu) 
 
OH0.07
hari
2
m14
koefisien
1
  
(pembantu tukang) 
 Perhitungan biaya 
Analisa harga satuan : 
Upah pekerja berdasarkan keputusan Walikota 
Surabaya nomor : 188.45/281/436.1.2/2015 
tentang standart upah kerja dan bahan bangunan 
tahun 2016. 
Upah = koefisien × harga satuan 
Mandor = 0.018 OH × Rp 158.000 = Rp 2.844,- 
Tukang batu = 0.07 OH × Rp 121.000 = Rp 
8.470,- 
Pembantu tukang = 0.07 OH × Rp 110.000 = Rp 
7.700,- 
Jumlah upah = Rp 19.014,- 
Harga material = koefisien × harga satuan 
Batu belah = 1.2 m³ × Rp 448.100 = Rp 537.720 
Pasir pasang = 0.34 m³× Rp 225.100 = Rp 76.534 
Semen portland (50kg) =  0.0034 zak × 71.000 = 
Rp 241.4 
Kapur pasang = 0.17 m³ × Rp 97.200 = Rp 
16.524 
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Jumlah harga material = Rp 614.495,4 
Harga satuan pekerjaan = upah + material 
Harga satuan pekerjaan = Rp 633.509,4 
 
Biaya = volume × harga satuan 
Biaya = 82.5408 m²  × Rp 633.509,4 = Rp 
52.289.865,88 
4.5 Network Diagram 
4.5.1 Item pekerjaan pendahulu 
Tabel 4.7 Item pekerjaan pendahulu 
No Nama Kegiatan Durasi Predecessor 
1 Proyek (total pekerjaan) 28 hari   
2 Start -   
3 Bowplank dan Pengukuran 3 hari 2 
4 Pengadaan air kerja 2 hari 2 
5 Pengadaan listrik kerja 4 hari 2 
6 Pengadaan K3 5.5 hari 2 
7 
Pekerjaan Pembersihan 
lokasi 6 hari 2 
8 Balok BS 1.5 hari  2 
9 
Pekerjaan cat eksterior 
34.5 hari 
24SS + 2 
days 
10 
Pekerjaan cat interior 
33 hari 
11SS + 3 
days 
11 
Pekerjaan cat plafon 
33 hari 
12SS + 3 
days 
12 
Pekerjaan kaca temperred 
glass 3 hari 9 SS+9 days 
13 Pekerjaan plafon 8 hari 2 
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14 
Pekerjaan granit natrin 60x60 
cm 9 hari 
10 SS + 4 
days 
15 
Pekerjaan granit castello 
60x60 cm (lantai KM) 3 hari 
17FS-
5days;24FS 
16 
Pekerjaan granit 30x30 cm 
(tangga) 1 hari 21 ; 10 SS 
17 
 Pekerjaan granit natrin 
60x30 cm (dinding KM) 18 hari 
11 SS + 6 
days 
18 
 Pekerjaan granit 30x30 cm 
(dapur) 1 hari 10 SS  
19 
Pekerjaan Marmer architraft 
dinding pintu lift 1 hari 
10 SS + 
1days 
20 
 Pekerjaan marmer 200x200 
cm (lobby) 2.5 hari 19 
21 Pekerjaan railing tangga 2 hari 2 
22 
Pekerjaan dinding cubicle 
kamar mandi 1 hari 21 
23 
Pekerjaan kaca temperred 
kamar mandi 3 hari 2 
24 
 Pekerjaan ban-banan profil 
lisplank 3 hari 2 
25 
 Pekerjaan ornamen dinding 
balkon 4.5 hari 
24FS + 
1days 
26 Pekerjaan pintu dan jendela 10 hari 13 
27 
Pekerjaan pasang bata ringan 
untuk pagar 6 hari 31 
28 
 Pekerjaan finishing floor 
hardener area parkir 4 hari 27 
29 Pekerjaan beton cor stopper 1 hari 28;17 
30 Pekerjaan cat garis parkir 1 hari 9 
31 
Pekerjaan pondasi batu kali 
bawah pagar 2 hari 2 
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32 Finish - 
3;4;5;6;8;13;
17;14;15;16;
28;7;12;11;1
0;9;21;22;25;
29;19 
4.5.2 Network diagram  
 
Gambar 4.1 Network Diagram 
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BAB V 
HASIL DAN ANALISA 
5.1 Analisa Harga Satuan 
Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, 
maka didapatkan analisa harga satuan tiap item pekerjaan 
yang tersisa pada proyek pembangunan Hotel Namira 
Surabaya. (Lihat pada lampiran analisa harga satuan). 
5.2 Waktu Pelaksanaan 
Berdasarkan analisa waktu pada bab sebelumnya, 
didapatkan waktu pelaksanaan pembangunan proyek Hotel 
Namira yang telah mengalami percepatan sehingga proyek 
pembangunan selesai sesuai dengan waktu kontrak. (Lihat 
lampiran waktu pelaksanaan). 
5.3 Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan 
Berdasarkan analisa biaya pada bab sebelumnya, 
didapatkan hasil bahwa anggaran biaya yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan item pekerjaan yang tersisa sesuai 
waktu kontrak adalah sebesar Rp 4.959.504.453,49 (Empat 
milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus 
empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). (Lihat 
lampiran Rencana anggaran biaya pelaksanaan). 
5.4 Kurva S Pelaksanaan 
Setelah didapatkan durasi pekerjaan yang dipercepat 
dan anggaran biaya, maka didapatkan kurva S yang 
menunjukkan progress pembangunan proyek tidak 
mengalami keterlambatan. (Lihat lampiran kurva S) 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
Dari uraian laporan Tugas Akhir didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Item pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan dalam 
waktu 38 hari hari waktu kerja atau ± 8 minggu. 
Sehingga proyek pembangunan Hotel Namira dapat 
diselesaikan sebelum waktu kontrak yaitu akhir 
tahun 2016. 
2. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan item 
pekerjaan yang tersisa sesuai waktu kontrak adalah 
sebesar Rp 4.959.504.454 (Empat milyar sembilan 
ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat ribu 
empat ratus lima puluh empat rupiah). Sedangkan 
rencana anggaran biaya untuk pekerjaan yang tersisa 
sebesar Rp 5.969.134.509 (Lima milyar sembilan 
ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh 
empat ribu lima ratus sembilan rupiah). 
6.2 SARAN 
Keterlambatan proyek pembangunan Hotel Namira 
Surabaya dimulai dari keterlambatan pekerjaan lantai I dan 
mengakibatkan lantai II sampai dengan laintai X terlambat 
karena merupakan lintasan kritis. Apabila mulai dari lantai 
II yang merupakan lintasan kritis sudah dipercepat maka 
tidak ada percepatan pada pekerjaan yang tersisa (pekerjaan 
arsitektur).
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Upah :
Mandor 0.0016 OH 158,000.00Rp          252.80Rp                    
Tukang Cat 0.0063 OH 121,000.00Rp          762.30Rp                    
Pembantu Tukang 0.0063 OH 110,000.00Rp          693.00Rp                    
Jumlah : 1,708.10Rp                 
Bahan :
Cat dasar 0.036 kaleng 195,000.00Rp          7,020.00Rp                 
Cat lapisan 1 0.033 kaleng 180,000.00Rp          5,940.00Rp                 
Cat lapisan 2 0.025 kaleng 170,000.00Rp          4,250.00Rp                 
Jumlah : 17,210.00Rp               
Alat :
Scaffolding 0.33 set 35,000.00Rp            11,550.00Rp               
Jumlah : 11,550.00Rp               
Harga Satuan : 30,468.10Rp               
Upah :
Mandor 0.00063 OH 158,000.00Rp          99.54Rp                      
Tukang Cat 0.0063 OH 121,000.00Rp          762.30Rp                    
Pembantu Tukang 0.0063 OH 110,000.00Rp          693.00Rp                    
Jumlah : 1,554.84Rp                 
Bahan :
Cat dasar 0.036 kaleng 195,000.00Rp          7,020.00Rp                 
Cat lapisan 1 0.036 kaleng 450,000.00Rp          16,200.00Rp               
Cat lapisan 2 0.025 kaleng 170,000.00Rp          4,250.00Rp                 
Jumlah : 27,470.00Rp               
Harga Satuan : 29,024.84Rp               
Upah :
Mandor 0.0016 OH 158,000.00Rp          252.80Rp                    
Tukang Cat 0.0063 OH 121,000.00Rp          762.30Rp                    
Pembantu Tukang 0.0063 OH 110,000.00Rp          693.00Rp                    
Jumlah : 1,708.10Rp                 
Bahan :
Cat dasar 0.036 kaleng 195,000.00Rp          7,020.00Rp                 
Cat lapisan 1 0.036 kaleng 450,000.00Rp          16,200.00Rp               
Cat lapisan 2 0.025 kaleng 170,000.00Rp          4,250.00Rp                 
Jumlah : 27,470.00Rp               
Harga Satuan : 29,178.10Rp               
Upah :
Mandor 0.0069 OH 158,000.00Rp          1,090.20Rp                 
Tukang Kayu 0.028 OH 121,000.00Rp          3,388.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.014 OH 110,000.00Rp          1,540.00Rp                 
Jumlah : 6,018.20Rp                 
NO URAIAN PEKERJAAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN HARGA
Pekerjaan cat eksterior1 m²
2 Pekerjaan Cat Interior m²
m²3 Pekerjaan Cat Plafon
4 Pekerjaan pasang kaca 
temperred glass
m²
ANALISA HARGA SATUAN
Bahan :
Kaca temperred 12 mm 1 m² 525,000.00Rp          525,000.00Rp             
Patch fitting 0.38 buah 490,000.00Rp          186,200.00Rp             
Top pivot 0.19 buah 367,000.00Rp          69,730.00Rp               
Floor hinge 0.19 buah 900,000.00Rp          171,000.00Rp             
Jumlah : 951,930.00Rp             
Alat :
Scaffolding 0.33 set 35,000.00Rp            11,550.00Rp               
Jumlah : 11,550.00Rp               
Harga Satuan : 969,498.20Rp             
Upah :
Mandor 0.0046 OH 158,000.00Rp          726.80Rp                    
Tukang Kayu 0.03 OH 121,000.00Rp          3,630.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.03 OH 110,000.00Rp          3,300.00Rp                 
Jumlah : 7,656.80Rp                 
Bahan :
Gypsum board star 0.35 lembar 59,000.00Rp            20,650.00Rp               
Rangka hollow 40x40 cm 1 m 6,000.00Rp              6,000.00Rp                 
Rangka hollow 40x20 cm 1 m 4,750.00Rp              4,750.00Rp                 
Wall angle 1 m 3,000.00Rp              3,000.00Rp                 
Sekrup 0.0036 dus 80,000.00Rp            288.00Rp                    
Compound aplus 20 kg 0.0056 zak 65,000.00Rp            364.00Rp                    
Textile tape 0.02 rol 5,000.00Rp              100.00Rp                    
Jumlah : 35,152.00Rp               
Alat :
Scaffolding 0.33 set 35,000.00Rp            11,550.00Rp               
Waterpass 0.0023 jam 75,000.00Rp            172.50Rp                    
Jumlah : 11,722.50Rp               
Harga Satuan : 54,531.30Rp               
Upah :
Mandor 0.007 OH 158,000.00Rp          1,106.00Rp                 
Tukang Kayu 0.014 OH 121,000.00Rp          1,694.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.014 OH 110,000.00Rp          1,540.00Rp                 
Jumlah : 4,340.00Rp                 
Upah lembur
Mandor 0.063 OH 1,106.00Rp              69.68Rp                      
Tukang Kayu 0.13 OH 1,694.00Rp              220.22Rp                    
Pembantu Tukang 0.13 OH 1,540.00Rp              200.20Rp                    
Jumlah : 490.10Rp                    
Jumlah : 4,830.10Rp                 
Bahan :
Granit natrin uk. 60x60 cm 0.69 dus 135,000.00Rp          93,150.00Rp               
Semen portland (50 kg) 0.19 zak 71,000.00Rp            13,490.00Rp               
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.1 zak 10,000.00Rp            1,000.00Rp                 
Jumlah : 115,515.00Rp             
Harga Satuan : 120,345.10Rp             
Upah :
Mandor 0.0079 OH 158,000.00Rp          1,248.20Rp                 
5 Pekerjaan plafon m²
6 Pasang granit natrin uk. 
60x60 cm
m²
7 Pasang granito uk. 
60x60 cm
m²
Tukang Kayu 0.016 OH 121,000.00Rp          1,936.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.016 OH 110,000.00Rp          1,760.00Rp                 
Jumlah : 4,944.20Rp                 
Bahan :
Granito uk. 60x60 cm 0.93 dus 250,000.00Rp          232,500.00Rp             
Semen portland (50 kg) 0.19 zak 71,000.00Rp            13,490.00Rp               
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.1 zak 10,000.00Rp            1,000.00Rp                 
Jumlah : 254,865.00Rp             
Harga Satuan : 259,809.20Rp             
Upah :
Mandor 0.0079 OH 158,000.00Rp          1,248.20Rp                 
Tukang Kayu 0.016 OH 121,000.00Rp          1,936.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.016 OH 110,000.00Rp          1,760.00Rp                 
Jumlah : 4,944.20Rp                 
Bahan :
Granit uk. 30x30 cm 1 dus 99,400.00Rp            99,400.00Rp               
Semen portland (50 kg) 0.2 zak 71,000.00Rp            14,200.00Rp               
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.15 zak 10,000.00Rp            1,500.00Rp                 
Jumlah : 122,975.00Rp             
Harga Satuan : 124,735.00Rp             
Upah :
Mandor 0.0014 OH 158,000.00Rp          221.20Rp                    
Tukang Kayu 0.014 OH 121,000.00Rp          1,694.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.014 OH 110,000.00Rp          1,540.00Rp                 
Jumlah : 3,455.20Rp                 
Upah lembur
Mandor 0.013 OH 221.20Rp                 2.88Rp                        
Tukang Kayu 0.13 OH 1,694.00Rp              220.22Rp                    
Pembantu Tukang 0.13 OH 1,540.00Rp              200.20Rp                    
Jumlah : 423.30Rp                    
Jumlah : 3,878.50Rp                 
Bahan :
Granit uk. 60x30 cm 0.93 dus 158,000.00Rp          146,940.00Rp             
Semen portland (50 kg) 0.2 zak 71,000.00Rp            14,200.00Rp               
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.11 zak 10,000.00Rp            1,100.00Rp                 
Jumlah : 170,115.00Rp             
Harga Satuan : 173,993.50Rp             
Upah :
Mandor 0.016 OH 158,000.00Rp          2,528.00Rp                 
Tukang Kayu 0.016 OH 121,000.00Rp          1,936.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.016 OH 110,000.00Rp          1,760.00Rp                 
Jumlah : 6,224.00Rp                 
Bahan :
Granit uk. 30x30 cm 1 m³ 99,400.00Rp            99,400.00Rp               
Semen portland (50 kg) 0.2 zak 71,000.00Rp            14,200.00Rp               
8 Pasang granit uk. 30x30 
cm (tangga)
m²
9 Pasang granit uk. 60x30 
cm
m²
10 Pasang granit uk. 30x30 
cm (Dapur)
m²
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.11 zak 10,000.00Rp            1,100.00Rp                 
Jumlah : 122,575.00Rp             
Harga Satuan : 128,799.00Rp             
Upah :
Mandor 0.016 OH 158,000.00Rp          2,528.00Rp                 
Tukang Kayu 0.016 OH 121,000.00Rp          1,936.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.016 OH 110,000.00Rp          1,760.00Rp                 
Jumlah : 6,224.00Rp                 
Bahan :
Marmer 100x100 cm 1.01 m³ 636,500.00Rp          642,865.00Rp             
Semen portland (50 kg) 0.16 zak 71,000.00Rp            11,360.00Rp               
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.11 zak 10,000.00Rp            1,100.00Rp                 
Jumlah : 663,200.00Rp             
Harga Satuan : 669,424.00Rp             
Upah :
Mandor 0.016 OH 158,000.00Rp          2,528.00Rp                 
Tukang Kayu 0.016 OH 121,000.00Rp          1,936.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.016 OH 110,000.00Rp          1,760.00Rp                 
Jumlah : 6,224.00Rp                 
Bahan :
Marmer 100x100 cm 1. m³ 636,500.00Rp          636,500.00Rp             
Semen portland (50 kg) 0.16 zak 71,000.00Rp            11,360.00Rp               
Pasir pasang 0.045 m³ 175,000.00Rp          7,875.00Rp                 
Nat keramik am 53 0.11 zak 10,000.00Rp            1,100.00Rp                 
Jumlah : 656,835.00Rp             
Harga Satuan : 663,059.00Rp             
Upah :
Mandor 0.01 OH 158,000.00Rp          1,580.00Rp                 
Tukang Kayu 0.04 OH 121,000.00Rp          4,840.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.02 OH 110,000.00Rp          2,200.00Rp                 
Jumlah : 8,620.00Rp                 
Bahan :
Railing tangga 1 m 37,000.00Rp            37,000.00Rp               
Jumlah : 37,000.00Rp               
Harga Satuan : 45,620.00Rp               
Upah :
Mandor 0.034 OH 158,000.00Rp          5,372.00Rp                 
Tukang Kayu 0.034 OH 121,000.00Rp          4,114.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.034 OH 110,000.00Rp          3,740.00Rp                 
Jumlah : 13,226.00Rp               
Bahan :
Cubicle 1 m² 1,800,000.00Rp       1,800,000.00Rp          
Jumlah : 1,800,000.00Rp          
Harga Satuan : 1,813,226.00Rp          
14 Pekerjaan dinding 
cubicle kamar mandi
m²
11 Pasang marmer lift 
100x100 cm
m²
12 Pasang marmer 
100x100 cm (Lobby)
m²
13 Pekerjaan railing 
tangga
m
Upah :
Mandor 0.044 OH 158,000.00Rp          6,952.00Rp                 
Tukang Kayu 0.087 OH 121,000.00Rp          10,527.00Rp               
Pembantu Tukang 0.26 OH 110,000.00Rp          28,600.00Rp               
Jumlah : 46,079.00Rp               
Bahan :
Kaca temperred 5 mm 1 m² 225,000.00Rp          225,000.00Rp             
Jumlah : 225,000.00Rp             
Harga Satuan : 271,079.00Rp             
Upah :
Mandor 0.02 OH 158,000.00Rp          3,160.00Rp                 
Tukang Kayu 0.04 OH 121,000.00Rp          4,840.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.04 OH 110,000.00Rp          4,400.00Rp                 
Jumlah : 12,400.00Rp               
Bahan :
Listplank 1 m 525,000.00Rp          525,000.00Rp             
Jumlah : 525,000.00Rp             
Alat :
Scaffolding 0.33 set 35,000.00Rp            11,550.00Rp               
Jumlah : 11,550.00Rp               
Harga Satuan : 548,950.00Rp             
Upah :
Mandor 0.012 OH 158,000.00Rp          1,896.00Rp                 
Tukang Kayu 0.099 OH 121,000.00Rp          11,979.00Rp               
Pembantu Tukang 0.05 OH 110,000.00Rp          5,500.00Rp                 
Jumlah : 19,375.00Rp               
Bahan :
List ornamen 1 m 325,000.00Rp          325,000.00Rp             
Jumlah : 325,000.00Rp             
Alat :
Scaffolding 0.33 set 35,000.00Rp            11,550.00Rp               
Jumlah : 11,550.00Rp               
Harga Satuan : 355,925.00Rp             
Upah :
Mandor 0.02 OH 158,000.00Rp          3,160.00Rp                 
Tukang Kayu 0.2 OH 121,000.00Rp          24,200.00Rp               
Pembantu Tukang 0.1 OH 110,000.00Rp          11,000.00Rp               
Jumlah : 38,360.00Rp               
Bahan :
Pintu Utama
Kaca temperred 12 mm 10.5 m² 525,000.00Rp          5,512,500.00Rp          
Jumlah : 5,512,500.00Rp          
P1
Daun pintu teakwood 1.8392 m 850,000.00Rp          1,563,320.00Rp          
18 Pasang pintu dan 
jendela
unit
17 Ornamen dinding 
balkon
m
16 Pekerjaan ban-banan 
profil listplank
m
15 Pekerjaan kaca 
temperred kamar mandi
m²
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12
0.03816 m³ 12,500,000.00Rp     477,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 1,100,000.00Rp       1,100,000.00Rp          
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 3,211,920.00Rp          
P2
Daun pintu teakwood 1.6302 m² 850,000.00Rp          1,385,670.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.03744 m³
12,500,000.00Rp     468,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 198,000.00Rp          198,000.00Rp             
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 2,123,270.00Rp          
P3
Daun pintu teakwood 1.8392 m² 850,000.00Rp          1,563,320.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.03816 m³
12,500,000.00Rp     477,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 98,500.00Rp            98,500.00Rp               
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 2,210,420.00Rp          
P4
Daun pintu teakwood 0.3914 m² 850,000.00Rp          332,690.00Rp             
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.02376 m³
12,500,000.00Rp     297,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 87,000.00Rp            87,000.00Rp               
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 788,290.00Rp             
P5
Daun pintu teakwood 1.2122 m² 850,000.00Rp          1,030,370.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.036 m³
12,500,000.00Rp     450,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 87,000.00Rp            87,000.00Rp               
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 1,638,970.00Rp          
PJ1
Daun pintu teakwood 1.8392 m² 850,000.00Rp          1,563,320.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.06624 m³
12,500,000.00Rp     828,000.00Rp             
Jendela kaca polos 5 mm 0.6254 m²
600,000.00Rp          375,240.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 120,000.00Rp          120,000.00Rp             
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 2,958,160.00Rp          
PJ3
Daun pintu teakwood 1.8392 m² 850,000.00Rp          1,563,320.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.06624 m³
12,500,000.00Rp     828,000.00Rp             
Jendela kaca polos 5 mm 0.6254 m²
600,000.00Rp          375,240.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 198,000.00Rp          198,000.00Rp             
engsel 3 bh 17,000.00Rp            51,000.00Rp               
grendel 1 bh 20,600.00Rp            20,600.00Rp               
Jumlah : 3,036,160.00Rp          
 J2
Kosen Aluminium 4" 
Alexindo (10.16 cm) 7.9 m1
120,000.00Rp          948,000.00Rp             
Daun jendela aluminium 9.1710029 m1 180,000.00Rp          1,650,780.52Rp          
Kaca polos, 5mm 1.0368 m2 87,500.00Rp            90,720.00Rp               
sealant 4.9572989 tube 25,000.00Rp            123,932.47Rp             
Jumlah : 2,813,432.99Rp          
J1B
Kosen Aluminium 4" YKK 4 m1 120,000.00Rp          480,000.00Rp             
Daun jendela teakwood, 3.1872 m² 180,000.00Rp          573,696.00Rp             
Kaca polos 5 mm, 0.4576 m2 87,500.00Rp            40,040.00Rp               
sealant 1.7228108 tube 25,000.00Rp            43,070.27Rp               
List kaca dari kayu 2.88 m 7,500.00Rp              21,600.00Rp               
Jumlah : 1,158,406.27Rp          
J2A
Kosen Aluminium 4" YKK 7.9 m 120,000.00Rp          948,000.00Rp             
Daun jendela teakwood, 6.6808 m² 180,000.00Rp          1,202,544.00Rp          
Kaca polos, 5mm 1.1468 m² 87,500.00Rp            100,345.00Rp             
List kaca dari kayu 3.92 m 7,500.00Rp              29,400.00Rp               
Jumlah : 2,280,289.00Rp          
BV
Kosen kayu, 6/12 kamfer 0.01728 m 12,500,000.00Rp     216,000.00Rp             
Kaca polos, 5mm 0.2204 m² 87,500.00Rp            19,285.00Rp               
List kaca dari kayu 1.92 m 7,500.00Rp              14,400.00Rp               
Jumlah : 249,685.00Rp             
J3
Kosen Aluminium 4" YKK 7.5 m1 120,000.00Rp          900,000.00Rp             
Daun jendela aluminium 5.98 m1 180,000.00Rp          1,076,400.00Rp          
Kaca polos, 8mm 1.4694 m2 140,000.00Rp          205,716.00Rp             
sealant 3.2324324 tube 25,000.00Rp            80,810.81Rp               
Jumlah : 2,262,926.81Rp          
DP1
Daun pintu teakwood 3.0932 m² 850,000.00Rp          2,629,220.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.04248 m
12,500,000.00Rp     531,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 216,000.00Rp          216,000.00Rp             
engsel 6 bh 17,000.00Rp            102,000.00Rp             
Jumlah : 3,478,220.00Rp          
DP1A
Daun pintu teakwood 2.8842 m² 850,000.00Rp          2,451,570.00Rp          
Kusen pintu, Kayu 
kamper 6/12 0.04176 m
12,500,000.00Rp     522,000.00Rp             
Handle dan kunci pintu 1 set 216,000.00Rp          216,000.00Rp             
engsel 6 bh 17,000.00Rp            102,000.00Rp             
Jumlah : 3,291,570.00Rp          
DP3
Daun pintu teakwood, 3.3022 m 850,000.00Rp          2,806,870.00Rp          
Kosen kayu, 6/12 kamfer 0.0432 m² 12,500,000.00Rp     540,000.00Rp             
Kaca polos, 5mm 3.438 m² 87,500.00Rp            300,825.00Rp             
List kaca dari kayu 10.04 m 7,500.00Rp              75,300.00Rp               
Handle dan kunci pintu 1 set 216,000.00Rp          216,000.00Rp             
engsel 6 bh 17,000.00Rp            102,000.00Rp             
Jumlah : 4,040,995.00Rp          
Jumlah : 41,055,215.07Rp        
Harga Satuan : 41,093,575.07Rp        
Upah :
19 Pasang bata ringan 
pagar
m²
Mandor 0.018 OH 158,000.00Rp          2,844.00Rp                 
Tukang Kayu 0.07 OH 121,000.00Rp          8,470.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.07 OH 110,000.00Rp          7,700.00Rp                 
Jumlah : 19,014.00Rp               
Bahan :
Bata ringan elephant 
60x20x10 0.1 m³
620,000.00Rp          62,000.00Rp               
Mortar (MU-380) 0.1 zak 125,000.00Rp          12,500.00Rp               
Jumlah : 74,500.00Rp               
Harga Satuan : 93,514.00Rp               
Upah :
Mandor 0.0057 OH 158,000.00Rp          900.60Rp                    
Tukang Kayu 0.011 OH 121,000.00Rp          1,331.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.011 OH 110,000.00Rp          1,210.00Rp                 
Jumlah : 3,441.60Rp                 
Bahan :
Floor hardener 0.18 zak 69,000.00Rp            12,420.00Rp               
Jumlah : 12,420.00Rp               
Alat :
Throwel 0.013 jam 31,000.00Rp           403.00Rp                    
Jumlah : 403.00Rp                    
Harga Satuan : 16,264.60Rp               
Bahan :
Beton cor stopper 1 buah 50,000.00Rp            50000
Jumlah : 50,000.00Rp               
Harga Satuan : 50,000.00Rp               
Upah :
Tukang Kayu 0.015 OH 121,000.00Rp          1,815.00Rp                 
Jumlah : 1,815.00Rp                 
Bahan :
Cat road line 0.036 kaleng 275,000.00Rp          9,900.00Rp                 
Jumlah : 9,900.00Rp                 
Harga Satuan : 11,715.00Rp               
Upah :
Mandor 0.018 OH 158,000.00Rp          2,844.00Rp                 
Tukang Kayu 0.07 OH 121,000.00Rp          8,470.00Rp                 
Pembantu Tukang 0.07 OH 110,000.00Rp          7,700.00Rp                 
Jumlah : 19,014.00Rp               
Bahan :
Batu belah 1.2 m³ 448,100.00Rp          537,720.00Rp             
Semen portland (50 kg) 0.0034 zak 71,000.00Rp            241.40Rp                    
Pasir pasang 0.34 m³ 225,100.00Rp          76,534.00Rp               
Kapur pasang 0.17 m³ 97,200.00Rp            16,524.00Rp               
Jumlah : 614,495.40Rp             
Harga Satuan : 633,509.40Rp             
21 Beton car stopper buah
20 Finishing floor hardener 
area parkir
m²
22 Cat garis parkir m
23 Pondasi batu kali bawah 
pagar
m³
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
I.1 Bowplank dan Pengukuran 1 Ls 42,981.15Rp                42,981.15Rp                
I.2 Pengadaan Air Kerja 1 Ls 36,715.44Rp                36,715.44Rp                
I.3 Pengadaan Listrik Kerja 1 Ls 160,712.93Rp              160,712.93Rp              
I.4 Pengadaan K3 1 Ls 336,670.79Rp              336,670.79Rp              
I.5 Pembersihan Lokasi 1 Ls 339,497.51Rp              339,497.51Rp              
JUMLAH 916577.8183
II. PEKERJAAN STRUKTUR
II.1 Balok BS (WF 150.75.7.5) 403.2 kg 38.63Rp                       15,575.62Rp                
JUMLAH 15575.616
III. PEKERJAAN ARSITEKTUR
III.1 Pekerjaan Finishing
III.1.1 Pekerjaan Cat
III.1.1.1 Pekerjaan Cat Eksterior 3668.49 m² 30,468.10Rp                111,771,920.17Rp       
III.1.1.2 Pekerjaan Cat Interior 8640.57 m² 29,024.84Rp                250,791,161.76Rp       
III.1.1.3 Pekerjaan Cat Plafon 3406.61 m² 29,178.10Rp                99,398,407.24Rp         
III.1.2 Pekerjaan kaca temperred glass 202.26 m² 969,498.20Rp              196,090,705.93Rp       
III.1.3 Pekerjaan Plafon 3424.41 m² 54,531.30Rp                186,737,529.03Rp       
III.1.4 Pekerjaan Keramik
III.1.4.1 Pekerjaan granit natrin 60x60 cm 2467.6 m² 120,345.10Rp              296,963,563.82Rp       
III.1.4.2
Pekerjaan granito 60x60 cm (lantai kamar 
mandi) 276.38 m²
259,809.20Rp              71,806,066.70Rp         
III.1.4.3 Pekerjaan granit 30x30 cm (tangga) 67.39 m² 124,735.00Rp              8,405,891.65Rp           
III.1.4.4
Pekerjaan granit natrin 60x30 cm (dinding 
kamar mandi) 12322.19 m²
173,993.50Rp              2,143,980,911.55Rp    
III.1.4.5  Pekerjaan granit 30x30 cm (dapur) 49.95 m² 128,799.00Rp              6,433,510.05Rp           
III.1.4.6
Pekerjaan Marmer architraft dinding pintu lift
44.69 m²
669,424.00Rp              29,916,558.56Rp         
III.1.4.7
 Pekerjaan marmer 200x200 cm (lobby)
175.77 m²
663,059.00Rp              116,545,880.43Rp       
III.1.5 Pekerjaan Railing Tangga 168.34 m 45,620.00Rp                7,679,670.80Rp           
III.1.6 Pekerjaan Dinding Cubicle KM 40.95 m² 1,813,226.00Rp           74,251,604.70Rp         
III.1.7 Pekerjaan Kaca Temperred KM 101.89 m² 271,079.00Rp              27,620,239.31Rp         
III.1.8 Pekerjaan Ban-banan Profil Lisplank 120.85 m 548,950.00Rp              66,340,607.50Rp         
III.1.9 Pekerjaan Ornamen Dinding Balkon 607.27 m 355,925.00Rp              216,142,574.75Rp       
III.2 Pekerjaan Pintu dan Jendela
III.2.1 Pekerjaan Pasang Pintu dan Jendela
Upah pekerja 487 unit 38,360.00Rp                18,681,320.00Rp         
PU 1 unit 5,512,500.00Rp           5,512,500.00Rp           
P1 88 unit 3,211,920.00Rp           282,648,960.00Rp       
P2 18 unit 2,123,270.00Rp           38,218,860.00Rp         
P3 21 unit 2,210,420.00Rp           46,418,820.00Rp         
P4 110 unit 788,290.00Rp              86,711,900.00Rp         
P5 84 unit 1,638,970.00Rp           137,673,480.00Rp       
PJ1 1 unit 2,958,160.00Rp           2,958,160.00Rp           
PJ3 4 unit 3,036,160.00Rp           12,144,640.00Rp         
J2 84 unit 2,813,432.99Rp           236,328,371.14Rp       
J1B 35 unit 1,158,406.27Rp           40,544,219.46Rp         
J2A 1 unit 2,280,289.00Rp           2,280,289.00Rp           
BV 16 unit 249,685.00Rp              3,994,960.00Rp           
J3 20 unit 2,262,926.81Rp           45,258,536.22Rp         
DP1 2 unit 3,478,220.00Rp           6,956,440.00Rp           
DP1A 1 unit 3,291,570.00Rp           3,291,570.00Rp           
DP3 1 unit 4,040,995.00Rp           4,040,995.00Rp           
JUMLAH 954,982,700.81Rp       
IV Pekerjaan Lain-lain (Eksterior Bangunan)
III.3.1 Pasang Bata Ringan untuk Pagar 309.53 m² 93,514.00Rp                28,945,388.42Rp         
III.3.2 Finishing Floor Hardener Area Parkir 615.82 m² 16,264.60Rp                10,016,065.97Rp         
III.3.3 Beton Car Stopper 14 buah 50,000.00Rp                700,000.00Rp              
III.3.4 Cat Garis Parkir 65 m 11,715.00Rp                761,475.00Rp              
III.3.5 Pekerjaan Pondasi Bawah Pagar 82.54 m² 633,509.40Rp              52,289,865.88Rp         
JUMLAH 92,712,795.27Rp         
185,425,590.54Rp       
RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN
TOTAL
HARGA SATUAN JUMLAH HARGANO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN
Uraian Luas Satuan
Lantai Dasar 191.945 m²
Lantai 1 261.0224992 m²
Lantai 2 432.7655174 m²
Lantai 3 410.3085545 m²
Lantai 4 410.3085545 m²
Lantai 5 410.3085545 m²
Lantai 6 410.3085545 m²
Lantai 7 408.534536 m²
Lantai 8 408.534536 m²
Atap 149.7596 m²
Lisplank Lt. Dasar 29.931 m²
Lisplank Lt. 1 79.67995 m²
Profil 2 23.7125 m²
Total 3493.795907 m²
Total + 5% 3668.485702
REKAPITULASI LUAS CAT EKSTERIOR
1 TANGGA (granit 30 x 30 cm)
Uraian Luas Satuan
Bordes I 3.6 m²
Bordes II 4.8 m²
Tanjakan (t) 2.4 m²
Injakan (i) 3.8 m²
Total (t+i) 12.4 m²
8 lantai 166.1 m²
Lt. Dasar 20.8 m²
basement 20.8 m²
Luas keramik tangga 207.6 m²
Luas + 5% 218
2 Lobby (Marmer 200 x 200 cm)
Luas 167.4 m²
Luas + 5% 175.77 m²
3 Granit Natrin 60x60 cm
Uraian Luas Satuan
dinding basement 267.47812 m²
basement 60.957 m²
Lt.dasar 36.812 m²
Lt.1 298.27 m²
Lt.2 156.573 m²
Lt.3 318.793 m²
Lt.4 318.793 m²
Lt.5 318.793 m²
Lt.6 318.793 m²
Lt.7 318.202 m²
Lt.8 321.619 m²
Luas total 2735.083.                  m²
Luas + 5% 2871.837276 m²
4 Lantai Kamar Mandi (granit Castello 60 x 60 cm)
Uraian Luas Satuan
Lt.dasar 20.332 m²
Lt.1 15.926 m²
Lt.2 15.342 m²
Lt.3 35.4 m²
Lt.4 35.4 m²
Lt.5 35.4 m²
Lt.6 35.4 m²
Lt.7 36.532 m²
Lt.8 33.49 m²
Luas total 263.222 m²
Luas + 5% 276.3831 m²
5 Dinding Kamar Mandi (Granit Natrin 60 x 30 cm)
Uraian l t Luas Satuan
Lt.dasar 41.68 4.95 206.316 m²
Lt.1 29.12 8.4 244.608 m²
Lt.2 24.458 12.20 298.3876 m²
Lt.3 87.84 15.75 1383.48 m²
Lt.4 87.84 15.75 1383.48 m²
Lt.5 87.84 15.75 1383.48 m²
Lt.6 87.84 15.75 1383.48 m²
Lt.7 89.19 30.150 2689.0785 m²
Lt.8 81.87 33.750 2763.1125 m²
11735.4226 m²
12322.19373 m²
6 Dapur (granit 30 x 30 cm) 47,572 m²
Luas + 5% 49,951 m²
7 marmer lift
Uraian l t Luas Satuan
Lt. Basement 3.8 2.8 10.64 m²
Lt. Dasar 3.8 3.1 11.78 m²
Lt. 1,3,4,5,6,7,8 3.8 2.5 9.5 m²
Lt. 2 3.8 2.8 10.64 m²
42.56 m²
44.688 m²
Luas total
Luas + 5%
Total Luas
Luas + 5%
lantai/pintu PU P1 P2 P3 P4 P5 PJ1 PJ3 J1B J2 J2B BV DP1 J3 DP1A DP3
semi basement 7 4 1 4
ground floor 1 4 2 4 2 1 3 1 3 2
1 3 1 2 4 4 8 9 2 1 1
2 3 3 2 4 3 4 2 12 2 2 2
3 12 1 2 16 12 4 12 2
4 12 1 2 16 12 4 12 2
5 12 1 2 16 12 4 12 2
6 12 1 2 16 12 4 12 2
7 12 2 2 16 12 3 12 1 2
8 11 4 2 16 11 3 12 1 2
atap 2 2 2
jumlah 1 88 18 21 110 84 1 4 35 84 1 16 2 20 1 1
Total seluruh pintu dan jendela = 467 unit
REKAP PINTU DAN JENDELA
Uraian Luas Satuan
Lantai Dasar 393.44791 m²
Lantai 1 453.4384 m²
Lantai 2 369.3636 m²
Lantai 3 360.9028 m²
Lantai 4 360.9028 m²
Lantai 5 360.9028 m²
Lantai 6 360.9028 m²
Lantai 7 361.154 m²
Lantai 8 356.786 m²
Total 3377.80111 m²
Total + 5% 3546.691166 m²
REKAPITULASI KEBUTUHAN PLAFON
Uraian Luas Satuan
Semi Basement 473.2444 m²
Lantai Dasar 480.2179 m²
Lantai 1 432.2744 m²
Lantai 2 732.1944 m²
Lantai 3 962.8809 m²
Lantai 4 962.8809 m²
Lantai 5 962.8809 m²
Lantai 6 962.8809 m²
Lantai 7 949.4909 m²
Lantai 8 950.8869 m²
Atap 359.2842 m²
Total 8229.117 m²
Total + 5% 8640.572 m²
REKAPITULASI LUAS CAT INTERIOR
Uraian Luas Satuan
Lantai Dasar 393.44791 m²
Lantai 1 453.4384 m²
Lantai 2 369.3636 m²
Lantai 3 360.9028 m²
Lantai 4 360.9028 m²
Lantai 5 360.9028 m²
Lantai 6 360.9028 m²
Lantai 7 361.154 m²
Lantai 8 356.786 m²
Total 3377.80111 m²
Total + 5% 3546.691166 m²
REKAPITULASI KEBUTUHAN PLAFON
RE - MASTER SCHEDULE 
PROYEK : PEMBANGUNAN HOTEL NAMIRA
LOKASI : JL.PAGESANGAN - SURABAYA
TGL : November 2015
MINGGU KE-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
A PEKERJAAN STRUKTUR JUMLH KOTAK BOBOT PERKOTAK CEK =0
I. 
PERSIAPAN 829,993,301.27            56 0.087
(1.22)                     
4.88 0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  100%
II. 
LANTAI BASEMENT ( ELV. - 1,00 S/D + 0.95 ) TINGGI 1.95 M'
3,333,468,910.06         
10 1.962
-                        19.62
1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  1.96  
III. LANTAI DASAR ( ELV. + 0.95 S/D + 4.55 ) TINGGI 3.60 M'
586,360,647.89            
11 0.314
-                        3.45
0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  0.31  
IV. LANTAI I ( ELV. + 4.55 S/D + 8.15 ) TINGGI 3.60 M'
557,955,911.43            
6 0.547
-                        3.28
0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  
V. LANTAI II ( ELV. + 8.15 S/D + 12.05 ) TINGGI 3.90 M'
561,861,958.53            
5 0.661
-                        3.31
0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  
VI. LANTAI III ( ELV. + 12.05 S/D + 15.65 ) TINGGI 3.60 M'
554,972,537.58            
5 0.653
-                        3.27
0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
VII. LANTAI IV ( ELV. + 15.65 S/D + 19.25 ) TINGGI 3.60 M'
554,972,537.58            
5 0.653
-                        3.27
0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
VIII. LANTAI V ( ELV. + 19.25 S/D + 22.85 ) TINGGI 3.60 M'
554,972,537.58            
5 0.653
-                        3.27
0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
IX. LANTAI VI ( ELV. + 22.85 S/D + 26.45 ) TINGGI 3.60 M'
554,972,537.58            
5 0.653
-                        3.27
0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
X. LANTAI VII ( ELV. + 26.45 S/D + 30.05 ) TINGGI 3.60 M'
554,972,537.58            
5 0.653
-                        3.27
0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
XI. LANTAI VIII ( ELV. + 30.05 S/D + 33.65 ) TINGGI 3.60 M'
540,120,762.96            
5 0.636
-                        3.18
0.64  0.64  0.64  0.64  0.64  
XII. LANTAI IX ( ELV. + 33.65 S/D + 36.90 ) TINGGI 3.25 M'
514,886,423.23            
5 0.606
-                        3.03
0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  
XIII. LANTAI X ( ELV. + 36.90 ) 
36,724,551.68              
10 0.022
(0.04)                     0.22
0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  
XIII. PEKERJAAN LAIN -LAIN
77,932,417.31              
22 0.021
(0.21)                     0.46
0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  
B PEKERJAAN ARSITEKTUR
I LANTAI BASEMENT ( ELV.- 1.00 )
70,434,290.81              
60 0.007
(0.01)                     0.05                 0.41
0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  0.27  
II LANTAI DASAR ( ELV.+0.95 )
529,297,389.91            
100 0.031
(2.27)                     0.42                 3.12
0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  
III LANTAI I ( ELV.+4.55 )
671,374,602.91            
100 0.040
(2.25)                     0.46                 3.95
0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  
IV LANTAI II ( ELV.+8.15 )
538,808,287.42            
100 0.032
(1.69)                     0.30                 3.17
0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  
V LANTAI III ( ELV.+ 12.05 )
777,837,526.52            
100 0.046
(1.87)                     0.53                 4.58
0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  
VI  LANTAI IV ( ELV.+ 15.65 )
692,747,675.59            
100 0.041
(2.66)                     0.48                 4.08
0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  
VII LANTAI V ( ELV.+ 19.25 )
692,747,689.24            
100 0.041
(2.40)                     0.41                 4.08
0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.35  0.35  0.35  0.35  0.35  0.35  0.35  
VIII  LANTAI VI ( ELV.+ 22.85 )
692,747,772.41            
90 0.045
(3.01)                     0.34                 4.08
0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.25  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  
IX  LANTAI VII ( ELV.+ 26.45 )
692,747,779.20            
90 0.045
(2.75)                     0.51                 4.08
0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.51  0.51  0.51  0.51  0.51  0.51  
X LANTAI VIII ( ELV.+ 30.05 )
677,896,004.57            
90 0.044
(2.94)                     0.30                 3.99
0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  
XI  LANTAI IX ( ELV.+ 33.65 )
548,311,217.23            
60 0.054
(2.08)                     0.23                 3.23
0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.23  0.23  0.23  0.23  0.23  0.23  0.23  
XII LANTAI X ( ELV. + 36.90 ) 
36,724,551.68              
25 0.009
0.06                      0.01                 0.22
0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  
XIII PEKERJAAN LAIN - LAIN ( EKSTERIOR BANGUNAN )
77,932,417.31              
13 0.035
(0.11)                     0.46
0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  
XIV PEK. ENGSEL HANDLE PINTU JENDELA LT. 1 S.D 10
381,648,870.00            
16 0.140
(0.84)                     
2.25 0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  
0%
XV PEK. CAT EXTERIOR
96,373,356.66              
20 0.028
0.77                      
0.57 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  
PROGGRES / MINGGU 16,991,797,003.78                          100.000
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Note : Keterlambatan Pekerjaan dikarena menunggu hasil test PDA, perubahan Dimensi/Panjang PILE serta menunggu umur PILE Beton
DISETUJUI OLEH,       DIAJUKAN OLEH :
PEMILIK PROYEK       KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. GRIYA LESTARI       PT.TATA BUMI RAYA
( SUNARYO,ST. )       ( BENI WIBISONO )
Pimpinan Proyek         Project Manager
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